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그림 2. AHP 분석결과

전체 리스크수준 = 0.29전체전체 리스크수준리스크수준 = 0.29= 0.29
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Target Times is 22 percent

Longest Time 1039.00 Days

Expected Time 960.94 Days

Shortest Time 831.00 Days

Target Time 946 Days
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전문가 회의, 면담 등

START

리스크 인자의 확인

*RBS
*Checklist 
*관련 자료 및 문헌정보

중요도 언어변수 집합(가중치 설정)과 소속도 함수 결정

VL : Very Low  L : Low   M : Medium  H : High  VH : Very High

위험치(RV)의 변수 지정과 소속도 함수 결정

L : Low  M : Medium  MLH : More Less High H : High  VH : Very High

리스크 평가요소와 위험치(RV) 사이의 소속도 함수 결정

발생확률
(Probability, P)

P1 : Very Likely
P2 : Likely
P3 : More or Less Likely
P4 : Unlikely
P5 : Very Unlikely
P6 : Very Very Unlikely

노출정도
(Exposure, E)

E1 : Very High
E2 : High
E3 : Moderate
E4 : More or Less Low
E5 : Low
E6 : Very Low

발생강도
(Impact, I)

I1 : Extremely High
I2 : Very High
I3 : High
I4 : Medium
I5 : More or Less Medium
I6 : Low

위험치(RV)와 리스크 평가요소(P, E, I)의 소속도 함수값 결정

리스크 인자와 리스크 평가요소에 대한 퍼지 리스크 정도(Rij) 계산

종합적 퍼지 리스크 평가치 계산

리스크 인자의 수준(Fi) 결정 리스크 인자의 순위(GMV) 결정

리스크 인자의 확인
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리스크 평가 인자
종합적 리스크 수준 최종 평가 리스크 

수준L M MLH H VH

 1. 물가상승 0.100 0.202 0.545 0.890 1.206 L

 2. 건설시장의 침체 0.357 0.060 0.292 0.638 0.947 M

 3. 국가 재정 불안 0.269 0.088 0.409 0.753 1.051 M

 4. 계약내용 0.447 0.154 0.193 0.539 0.859 M

 5. 기후 0.107 0.347 0.692 1.038 1.342 L

 6. 하도급문제 0.118 0.275 0.618 0.963 1.263 L

 7. 지반조사 부실 0.384 0.091 0.257 0.603 0.921 M

 8. 인허가문제 0.409 0.116 0.232 0.578 0.896 M

 9. 견적문제 0.117 0.256 0.599 0.945 1.246 L

 10. 자금조달 0.100 0.202 0.545 0.890 1.206 L

 11. 분쟁 0.119 0.278 0.621 0.96 1.266 L

 12. 설계불량 0.345 0.050 0.299 0.645 0.959 M

 13. 금리 0.364 0.066 0.286 0.632 0.940 M

 14. 착공지연 0.110 0.243 0.587 0.933 1.236 L

 15. 안전 0.380 0.085 0.278 0.622 0.926 M
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안전

리스크 평가 인자 GMV 평가 순위

 1. 물가상승 0.274 9

 2. 건설시장의 침체 0.428 6

 3. 국가 재정 불안 0.359 8

 4. 계약내용 0.487 1

 5. 기후 0.184 15

 6. 하도급문제 0.231 13

 7. 지반조사 부실 0.448 3

 8. 인허가문제 0.463 2

 9. 견적문제 0.242 12

 10. 자금조달 0.274 9

 11. 분쟁 0.229 14

 12. 설계불량 0.422 7

 13. 금리 0.432 5

 14. 착공지연 0.249 11

 15. 안전 0.438 4
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