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1. 서 론

11..11 연연구구의의 배배경경 및및목목적적

건설실패는 단순히 하나의 기술적 원인에 의해 발생하는 것이

아니라, 다양한 원인에 의해 복합적으로 나타는 것이 일반적이

다(전용석 2005). 특히, 건설실패의 90%는 기술적인 측면에서

발생하기보다 프로젝트를 수행하는 과정에서 실패가 발생한다

(FitzSimons 1985). 이는 새로운 공법과 기술, 시방서 등의 문

제로 인한 것뿐만 아니라 건설 프로젝트에 참여하는 주체들 간

의 역할과 설계 및 사용자재의 변경, 발주자의 요구사항 변경,

내∙외적으로 발생되는 정보에 한 공유 미흡 등 조직적, 관리

적 요인에 의해서도 기인된다. 즉, 건설실패는 건설 프로젝트의

전(全) 단계에서 발생될 수 있으며, 단일 형태의 원인보다 다양

한 원인이 복합적으로 작용하여 발생하게 된다.

따라서, 건설현장에서도 이러한 건설실패발생에 효율적으로

응하기 위해 실패를 발생시키는 근본적인 요인을 분석 및 예

측하여 실패발생을 억제하거나 최소화하려는 노력이 필요하다.
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1) FitzSimon(1985)은 건설실패의 유형을 안전상의 실패, 기능상의 실패, 기타 실패로 구분하 으며, Technical Council on Forensic Engineering of the

ASCE(1989)에서는 잠재적 실패를 추가하여 구분하 다. 이외에도 Kaminetzky(1991)는 construction(시공), service(서비스), maintenance(유지관리)로

Wardhana(2003)는 collapse(붕괴)와distress(피로)로 유형을 구분하 다. 이를 종합해 볼 때, 건설실패 유형은 실패에 의해 인적∙물적 피해를 유발하는‘안전상 실

패’, 의도된기능또는성능이미발휘되는‘기능상실패’, 안전상, 기능상실패를야기할수있는직접적으로나타나지않는‘잠재적실패’로구분할수있다.

AAbbssttrraacctt

Previous construction failure researches were focused on the utilization plan based on failure information and

development of failure classification. However, it has limitation to set up the plan for prevention of construction

failure due to the lack of the number of on-site staffs. In order to prevent effectively construction failure, a

prevention plan should be established through quantitative evaluation of failure causes. The purpose of this study is

to suggest the assessment method for selection Critical Management Factor(CMF) and to analyze the CMF on the

apartment structural framework using FMEA(Failure Mode and Effective Analysis) which is one of the methods of

quantitative evaluation. The element of risk evaluation separated degree of failure risk and prevention respectively.

The assessment method for selection of CMF can be utilized for planning proactive solutions on the failure, and it

can be also selected critical factors about each project phases, type of facility and construction work.
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FMEA 기법을 활용한 공동주택 골조공사의 건설실패 핵심관리요인 분석

즉, 사업을 수행하는 의사결정자 또는 건설현장의 관리자는 안

전상, 기능상, 잠재적 실패1)에 해 품질, 비용 등의 측면에서 사

업목표가 저해되는 요인을 사전에 제거할 수 있는 실패관리활동

을 수행해야 한다.

그러나, 국내에서는 이러한 건설실패에 한 개념의 정립 및

중요성에 한 인식이 다소 미흡했던 것이 사실이다. 이에 박찬

식(2003)은 건설실패에 한 개념을 국내에 최초로 소개하고,

건설실패에 의한 피해를 최소화시키기 위해서는 실패정보의 수

집 및 활용이 필요하다고 역설하 다. 이를 위해, 국내∙외 다양

한 기관에서 제공되는 실패관련 정보의 분류현황을 바탕으로 국

내 실정에 맞는 건설실패정보 분류체계를 제시하 다. 이 연구

를 시작으로 건설실패정보를 활용해 업무 프로세스를 개선할 수

있는 모델에 관한 연구(전용석 2005)와 실제 발생된 건설실패사

례를 수집∙분석하여 건설실패발생 메커니즘을 규명하고 체계

화된 건설실패 조사시스템을 제안한 연구(김진 2005) 등이 국

내에서 수행되었다. 가장 최근에 박용성(2008)은 체계화된 건설

실패정보 분류체계를 활용하여 다양한 시설물에서 발생되는 실

패사례를 데이터베이스화 한‘웹 기반 건설실패사례 정보 시스

템’을 개발하 다. 이는 웹을 통해 지속적으로 실패사례를 축적

및 공유함으로써 건설실패를 유발하는 원인을 사전에 예측하고

책을 수립할 수 있는 도구로 활용될 수 있으며, 축적된 정보를

교육자료로 활용함으로써 건설실패에 한 건설기업 및 현장관

리자의 인식변화에 기여할 수 있다.

지금까지 수행된 실패관련 연구들은 건설실패정보의 필요성

과 활용성에 초점을 맞추고 있다. 그러나, 건설현장의 한정된 관

리자가 단순히 정성적 데이터만을 이용해 실패 책을 수립하는

것은 한계가 있다. 따라서, 실패원인에 한 효율적인 책을 수

립하기 위해서는 실패유발 원인 중 위험성이 높거나 예방효과를

극 화 할 수 있는 원인을 파악하는 등 집중적으로 관리가 필요

한 요인을 선정하는 것이 필요하다. 

이에 본 연구의 목적은 건설실패를 유발하는 다양한 원인에

한 효율적 예방활동이 이루어질 수 있도록 정량적 평가방법을

제시하고, 이를 활용한 공동주택 골조공사의 건설실패 핵심관리

요인을 분석하는 것으로 한다.

11..22 연연구구의의 범범위위 및및방방법법

건설실패를 유발하는 많은 요인 중, 핵심적으로 관리가 필요

한 요인을 선정하기 위해서는 과거 발생한 실패사례의 지속적인

축적이 전제되어야 한다. 그러나 부분의 국내 건설기업은 기

업의 이미지 손상 등 건설실패에 한 부정적인 인식을 가지고

있어 실패정보공개를 기피하고 있다. 이로 인해 건설현장에서

발생되는 다양한 유형의 건설실패에 한 모든 원인을 파악하는

것은 한계가 있다.

이에 본 연구는 김진 (2005)의 연구에서 건설현장에서의 실

패발생 원인으로 제시한 조직적 원인, 현장원인, 기술적 원인에

포함된 세부요인을 보완하여 평가에 활용하고자 한다.2) 특히, 본

연구는 정량적 평가방법을 제시하고, 공동주택 골조공사를 상

으로 핵심관리요인을 분석하는 것으로 연구범위를 한정하고자

하며, 각각의 원인에 한 구체적인 예방 책을 제시하는 것은

본 연구의 범위에서 제외하고자 한다. 이러한 본 연구의 절차는

다음과 같으며, 이를 도식화하면 그림 1과 같다.

(1) 건설실패 및 정량적 평가 관련 연구 고찰

국내에서 수행된 기존 건설실패 관련 연구와 정량적 평가 관

련 연구의 고찰을 통해 기존연구에서 제시 및 활용된 건설실패

발생의 원인과 정량적 평가기법에 해 파악한다.

2) 김진 (2005)는 정확한 실패정보를 파악하기 위한 건설실패조사시스템을

개발하는데 있어 작업상황, 실패상황, 실패원인 및 책 등의 항목이 포함

되어야 함을 주장하 다. 특히, 실제 실패사례에 한 분석을 통해 실패원

인을 파악하고, 원인들 간에 상호관계를 규명하고자 노력하 다. 이를 통

해, 실패원인을 간접적 원인(조직적 원인, 현장원인)과 직접적 원인(기술적

원인)으로 분류하고, 각 원인에 포함된 세부요인을 제시하 다.

그림 1. 연구의 흐름

건설실패 유발요인 파악 및
정량적 평가기법의 고찰

선행연구 및 문헌고찰

아니요

예

전문가 설문조사

현장관리자
설문조사

현장관리자
설문조사

FMEA를 활용한
핵심관리요인 선정 방법 제시

실패 위험성(CFR) 측정

실패 위험성(CFR) 분석
(실패발생 가능성×실패강도)

실패 예방성(CFP) 분석
(실패예방 용이성×실패 예방효과)

실패 예방성(CFP) 측정

공동주택 골조공사의
실패유발 원인 재정리

공동주택 골조공사의
핵심관리요인(CMF) 도출
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오치돈∙박찬식

(2) 핵심관리요인 선정방법 제시

기존연구 고찰을 통해 선정한 정량적 평가기법인 FMEA 기법

에 해서술하고, 건설실패핵심관리요인 선정방법에 해제시

한다. 또한, 정량적 평가를 위해 본연구에서 활용하고자 하는 용

어에 해설명하고, 정량적수치의산출방법에 해서술한다.

(3) 공동주택 골조공사의 핵심관리요인 분석

본 연구에서 제시한 건설실패 핵심관리요인 선정방법에 한

활용성을 검증하기 위해 공동주택 골조공사의 현장관리자를

상으로 1차 전문가 조사를 실시하여 기존 연구의 실패요인을 재

정리하고, 2차 설문조사를 통해 위험성과 예방성을 평가하여 핵

심관리요인을 선정한다.

2. 선행연구 고찰 및 FMEA의 개요

22..11 정정량량적적 평평가가 관관련련 연연구구

표 1은 정량적 평가와 관련한 기존연구를 정리한 것으로서, 정

량화를 통한 핵심관리요인 도출은 부분 리스크 요인, 안전사

고 요인 등에 한 위험도 평가와 관련한 연구가 수행되었으며,

AHP(Analytic Hierarchy Process)기법 또는 FMEA(Failure

Mode and Effect Analysis)기법 등을 활용하 다.

AHP 기법은 주어진 의사결정문제를 계층화한 후, 상위 계층

에 있는 한 요소(또는 기준)의 관점에서 하위계층에 있는 요소들

의 쌍 비교를 통해 상 적 중요도 또는 가중치를 구하여 최하

위 계층에 있는 안의 우선순위를 구하는 것이다(고성석

2005). 반면, FMEA 기법은 시스템의 구성요소인 프로세스 각

각의 요소에서 실패(Failure)가 발생했을 경우 전체 시스템에 미

치는 향 또는 심각성을 평가하는 기법이다(Stamatis, 1997).

본 연구는 건설실패를 유발하는 각각의 요인이 계층적인 관계보

다 실패가 발생했을 경우 전체 프로젝트에 향을 미치는 것으

로 판단하여 FMEA 기법을 활용한 핵심관리요인 선정방법을 제

시하고자 한다.

22..22 FFMMEEAA 기기법법의의 개개요요

FMEA 기법은 현장 엔지니어들의 직접적인 경험을 체계적으

로 정리할 수 있는 방법을 제시하고자 하는데 목적이 있다. 이

기법은 주로 제조공정에서 고객의 요구사항을 만족하는데 걸림

돌이 될 수 있는 고장(불량)의 형태를 모두 명시하여 향도를

평가하고, 특정한 원인에 한 위험요소를 추정하여 고장 발생

의 원인을 제거하기 위한 관리방법이다. 또한, 공정의 개선을 위

해 조치 내용의 우선순위를 정하고, 지속적으로 유지관리를 위

해 관리항목을 도출하여 관리 한다(정지덕 2011). 이러한 FMEA

기법은 건설분야에서 리스크가 발생할 수 있는 빈도 및 가능성

(발생빈도)과 리스크로 인한 피해정도( 향도)의 범위를 파악함

으로써 분석 및 적용이 가능하다(이현철 2009). 또한, 품질, 공

정, 공사비 등의 관리를 위한 수단으로 활용될 수 있는데, 효율

적인 공사수행을 위한 핵심적인 개선조치를 실행할 수 있는 요

인의 파악이 가능하고, 프로젝트를 수행하기 이전에 내재된 위

험요소에 한 평가를 통해 비용상승, 공기초과의 가능성을 감

소시킬 수 있다(김유성 2002, 홍 탁 2004).

따라서, FMEA 기법은 건설실패를 야기하는 다양한 원인에

한 실패 위험성을 실패발생빈도와 실패 향도로 구분하여 정

량적 평가가 가능하며, 이를 통해 건설실패를 유발하는 핵심관

리요인의 선정이 가능하다.

3. FMEA 활용 및 핵심관리요인 선정방법

33..11 FFMMEEAA 활활용용방방법법

제조업에서 FMEA 기법은 발생도(Occurrence), 심각도

(Severity), 검출도(Detection)를 평가하고 세 요소의 곱을 통해

위험도(Risk Priority Number: RPN)를 산출한다. 발생도는 실

패의 발생빈도를 의미하며, 심각도는 실패가 발생했을 경우의

향(치명)정도를, 그리고 검출도는 발생된 결함을 발견할 수 있

는 가능성을 의미한다. 그러나, 건설실패를 유발하는 핵심관리

요인의 선정 목적이 발생된 실패의 발견 가능성을 파악하기보

표 1. 정량적 평가 관련 기존연구

저자(연도) 주요내용

강인석 외 2인

(2001)
설문조사를 통한 공사단계별 리스크 인자들에 한 중요도 현황 파악

신규호 외 1인

(2002)

국내개발사업 사전기획단계를 중심으로 리스크 인자를 추출하고 5점 척

도 응답방식으로 중요도 산출

고성석 외 2인

(2004)

실제 발생한 재해사례를 분석하여 건설공사 공종별 재해발생확률을 산

정하고, 공종별 소요인력에 한 위험지수를 산출

유정호 외 2인

(2008)

중점적으로 관리해야 할 안전관리 항목 도출을 위해 FMEA를 활용한

‘안전관리 FMEA시트’제시

이현철 외 3인

(2009)

건설경 전반에 걸친 내∙외부 리스크 인자를 추출하고, FMEA 기법을

활용한 정량적 위험도 제시

김호기 외 1인

(2011)

u-City 사업의 계획단계에서의 리스크 요인을 식별하고 설문조사를 통

한 리스크 요인을 정량화하여 핵심리스크 요인 도출
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다, 빈도와 향도를 고려한다는 측면에서 검출도를 평가하는

것은 큰 의미가 없어 이를 제외하고자 한다.

또한, 어떠한 원인에 한 예방 책의 수립은 예방활동의 절

차, 방법 등에 따라 다소 상이한 실패발생의 억제효과가 나타날

수 있다. 따라서, 본 연구에서는 그림 2와 같이, 위험성을‘실패

발생 가능성(발생빈도)’과‘실패강도( 향도)’로 평가하고, 이와

상충되는 의미의 실패 예방성을‘실패예방 용이성’과‘실패예방

효과’로 구분하여 정량적 평가를 실시하고자 한다.

그림 2의 실패위험성과 예방성의 평가에 활용하고자 하는 실

패발생 가능성, 실패강도, 실패예방 용이성, 실패예방 효과에

한 용어는 다음과 같이 정의하고자 한다.

① 실패발생 가능성(Fd)

골조공사의 세부작업 내에서 각각의 실패요인에 의해 실패

가 발생될 수 있는 빈도 또는 가능성

② 실패강도(Fi)

실패가 발생했을 경우, 비용, 공기, 기능 측면에 미치는

향정도

③ 실패 위험성(CFR)

실패를 유발할 수 있는 가능성과 그 결과에 의한 실패강도

를 조합한 것

④ 실패예방 용이성(Fp)

실패예방 책을 수립하는데 있어 쉽고 어려움에 한 난이

도를 의미

⑤ 실패예방 효과(Fe)

실패를 유발하는 다양한 원인의 예방활동을 통해 얻을 수

있는 효과를 의미

⑥ 실패 예방성(CFP)

건설현장에서 발생되는 실패요인을 제거하기 위해 현장 관

리자 또는 본사 관리자가 수행하는 예방활동의 난이도와

예방활동에 의한 효과의 조합

⑦ 핵심관리요인(Critical Management Factor: CMF)

실패 위험성과 예방성의 정량적인 평가를 통해 실패를 유

발하는 다양한 원인들 중, 사업을 수행하는 동안 지속적으

로 관리∙감독할 필요가 있는 원인

33..22 핵핵심심관관리리요요인인 선선정정 방방법법

본 연구에서는 (식 1)과 (식 2)의 산출식을 활용하여 실패 위험

성 및 예방성을 평가하고자 한다. 우선, 건설현장의 현장관리자

를 상으로 실패발생 가능성(Fd)과 실패강도(Fi)를 평가하도록

한 후, 두 요인을 조합한 실패 위험성(CFR)을 산출한다. 또한,

실패예방 용이성(Fp)과 실패 예방효과(Fe)도 동일한 방법을 사

용하여 두 요인 평가하여 실패 예방성(CFP)을 산출한다.

실패 위험성(CFR)

= 실패발생 가능성(Fd)*실패강도(Fi)

= (발생가능성 점수/설문응답자수)*(실패강도 점수/설문응답

자수)        식(1)

실패 예방성(CFP)

= 실패예방 용이성(Fp)*실패예방 효과(Fe)

= (실패예방 용이성 점수/설문응답자수)*(실패예방 효과 점수

/설문응답자수)   식(2)

이렇게 산출된 실패 위험성과 예방성의 정량적 수치를 조합하

여 핵심관리요인을 선정할 수 있으며, 실패원인은 그림 3에 나

타낸 바와 같이 4개의 역으로 구분될 수 있다.

그룹(1)은 실패 위험성이 높지만 예방성이 낮은 실패요인 항목

그림 2. 본 연구에서의 FMEA 활용방법

FMEA 기법 위험도 발생도 심각도 검출도

실패 위험성

실패 위험성

실패발생
가능성

실패예방
용이성

실패예방
효과

실패
강도

제외

제외

본 연구에서의

활용방법

그림 3. 핵심관리요인 역

위험성

예방성
예방성 평균

실패예방을 위한 핵심관리요인(CMF) 실패예방을 위한 핵심관리요인(CMF)
위험성
평균

그룹(1)

위험성 높음-예방성 낮음

그룹(2)

위험성 높음-예방성 높음

그룹(4)

위험성 낮음-예방성 높음

그룹(3)

위험성 낮음-예방성 낮음
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오치돈∙박찬식

이 포함된 역으로써, 이 역에 포함된 세부실패요인은 실패

발생 가능성이 높을 뿐만 아니라, 발생 시 비용, 공기 등에 미치

는 향이 큰 것을 의미한다. 또한, 실패예방 용이성 즉, 실패를

예방하기 위한 활동이 어렵고 예방효과가 낮은 요인들이 포함될

수 있다.

그룹(2)는 실패 위험성과 실패 예방성이 모두 높은 요인이 속

한 그룹을 의미하는 것으로서, 실패발생 가능성과 실패강도가

높지만 적절한 실패예방활동을 하게 되면 안전상, 기능상, 잠재

적 실패에 한 억제효과가 높은 요인들이 속한 그룹이다.

그룹(3)은 위험성과 예방성이 모두 낮은 그룹을 의미하며, 그

룹(4)은 위험성은 낮지만 예방성이 높은 그룹을 의미한다.

핵심관리요인을 선정하는데 있어 가장 중요한 것은 위험성이

높은 요인을 제거하는 것이다. 건설실패의 관리목적이 위험요인

을 제거하는 측면이 강하므로 위험성이 높은 역에 한 관리

가 중점적으로 이뤄져야 할 것이다. 따라서, 이를 고려하 을 경

우, 그룹(1)과 그룹(2)는 건설실패를 유발하는 요인에 한 지속

적인 관리∙감독이 요구되는 핵심관리요인이 되는 그룹이라 할

수 있다.

4. 건설실패 핵심관리요인

44..11 조조사사개개요요

본 연구에서 제시한 핵심관리요인 선정방법을 검증하기 위해

공동주택 골조공사 유경험자를 상으로 설문조사를 실시하여

핵심관리요인을 선정하 다. 설문은 서울∙경기 등 수도권 지역

을 중심으로 시공능력순위 20위 내의 기업 15개 건설현장과 본

사에 근무하는 관리자 140명을 상으로 조사하 다. 전체 설문

지 중, 성의가 없거나 누락된 항목이 있는 설문지를 제외하여 총

115부의 유효 설문지를 분석하 다.3)

설문내용은 실패요인에 해 본사 근무자와 현장 관리자를

상으로 조사를 실시하여 위험성과 예방성을 평가할 수 있도록

하 다. 또한, 현재 국내 건설현장에 근로하는 관리자가 건설실

패에 한 인식이 다소 부족하다고 판단되어 건설실패에 한

개념과 다양한 실패원인에 내포되어 있는 의미를 설명하여 골조

공사에서 발생될 수 있는 다양한 실패원인에 해 평가할 수 있

도록 하 다. 특히, 위험성과 예방성은 표 2에 나타낸 바와 같

이, 리커트(Likert) 7점 척도를 활용하 다. 발생 가능성, 실패강

도, 예방효과는 높은 점수로 평가 될수록 자주 발생되고 사업의

실패에 악 향을 미치는 정도가 크며, 예방효과가 크다는 것을

의미하며, 예방 용이성의 경우는 높은 점수가 예방을 위한 자원

투입, 업무개선 등의 활동이 쉽다는 것을 의미한다.

44..22 평평가가요요인인

골조공사에서 발생될 수 있는 실패원인은 선행연구 및 문헌고

찰을 통해 1차적으로 조직적 원인, 현장 원인, 기술적 원인으로

분류하여 정리하 다. 또한, 정리된 원인별 세부요인에 해 골

조공사 유경험자를 상으로 전문가 조사를 실시하여 최종적인

세부요인을 선정하 으며, 표 3은 각 원인에 한 세부실패요인

을 정리한 것이다.4)

조직적 원인은 업무를 수행하는 조직의 관리체계와 조직 구성

원의 작업관리상 결함을 의미한다. 이는 조직을 구성하는 구성

원 개별에 의한 실패가 아닌 조직이 수행하는 업무 또는 활동에

의한 실패를 의미한다.

현장원인은 관리자 또는 작업자가 업무내용을 잘못 이해하는

등의 결함과 관리자 또는 작업자의 의지와 상관없이 외부원인에

의해발생되는결함을 의미한다. 현장원인은 조직적원인과다소

유사한 의미로 이해할 수 있으나, 가장 큰 차이점은 다양한 업무

를 수행하는 조직에 한 실패가 아닌 구성원 개인 자체에 한

능력부족또는실수에의해발생될수있는원인이라는것이다.

기술적 원인은 직접적인 실패를 야기하는 원인으로서, 설계와

표 2. 설문조사지 예

구분

발생가능성/실패강도/예방 용이성/예방효과

낮음(어려움) ↔ 높음(쉬움)

1 2 3 4 5 6 7

조직적/

현장/

기술적

원인

세부

실패요인

세부

실패요인

3) 건설실패원인에 한 평가는 조사 상자의 경험적 지식에 근거하여 과거

경험했던 실패를 토 로 다양한 실패원인에 의한 실패발생 가능성을 판단

할 수 있다. 따라서, 본 연구에서 조사되는 상자는 건설현장의 종사 경력

이 5년 이상의 실무자들을 상으로 조사하여 신뢰도를 높이고자 하 다.

4) 건설실패에 한 연구는 다수의 연구자(Bell, 1985; Thorton, 1985;

Hadpriono, 1985; Carper, 1987; Kaminetzky, 1991; )에 의해 수행되

었으며, 이들이 수행한 연구에 의하면 건설실패는 물리적 원인에 해당하는

기술적 원인, 인간의 실수에 의해 발생되는 관리적 원인에 의해 발생되고

있다. 그러나, 이러한 원인에 포함된 세부요인을 모두 나열하는 것은 한계

가 있다. 김진 (2005)는 이러한 연구들을 바탕으로 실패유발 원인을 기술

적 원인, 현장원인, 조직적 원인으로 구분하고, 건설현장에서 발생된 31개

의 건설실패 자료를 수집∙분석하여 각각의 원인에 포함된 세부요인을 파

악 및 상호관계를 통계적 방법으로 규명하 다. 이러한 세부요인은 공동주

택 골조공사에서 발생되는 실패의 일반적인 원인이라고 판단하기에는 다

소 한계가 있다. 이에 본 연구는 실무 관리자들을 상으로 조사를 실시하

여 요인을 수정 및 보완하 으며, 향후 이러한 내용을 바탕으로 실패원인

에 한 각종 사례를 지속적으로 수집하여 더욱 구체적인 세부요인을 데이

터베이스화 하고자 한다.
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시공 자체에 한 결함을 의미한다. 특히, 기술적 원인은 조직적

원인과 현장원인이 복합적으로 작용하여 발생될 수 있는데, 예

를 들어 구조계산 오류(T1), 견적오류 및 누락(T12) 등은 공사를

수행하기 이전에 구조계산과 견적을 담당하는 조직 또는 담당자

의 의사소통, 능력부족 등에 의해 발생될 수 있다.

44..33 실실패패 위위험험성성 측측정정

골조공사는 크게 거푸집 공사, 철근공사, 콘크리트 공사로 구

분하며 거푸집 공사는 다시‘동바리 작업’과‘갱 폼 등 다양한

거푸집 작업’으로 분류할 수 있다. 위험성에 한 분석은 동바리

작업, 갱폼 등 거푸집 작업, 철근작업, 콘크리트 작업으로 구분

하여 위험성을 분석한다. 위험성은 실패발생 가능성과 실패강도

를 정량적으로 평가하여 도식화하고, 실패발생 가능성과 실패강

도 전체 평균을 초과하는 요인이 무엇인지 파악한다.

44..33..11 동동바바리리 작작업업

동바리 작업은 동바리의 반입, 가공 및 운반, 조립, 해체, 인양

등 5가지 작업으로 분류할 수 있으며, 이들 작업에 한 실패 위

험성을 분석한 결과는 그림 4에 나타낸 바와 같다.

각 세부실패요인은 실패발생 가능성 평균 3.78과 실패강도 평

균 3.83 보다 높은 요인을 선정한 것으로서, 조직적 원인에 포함

된 세부요인은 O1, O3, O7, O10, O11, O12, O14 등 7가지가 포

함되었으며, 현장원인은 S2, S7 2가지, 기술적 원인은 T2, T6,

T7, T9, T10 5가지가 포함되었다. 동바리 작업에서 실패발생 가

능성과 실패강도가 가장 높게 나타난 것은 실패발생 가능성

4.55, 실패강도 4.65로 나타난‘작업자의 책임감 부족(O12)’이

며, 다음으로 4.41과 4.53으로 나타난‘관리자/시공자의 능력

(기능) 부족(O10)’으로 나타났다. 이는 동바리 작업의 후속작업

인 콘크리트 공사와 동바리 공사에 투입되는 인력이 동일하지

않아 상호작업에 한 시공성 배려가 되지 않기 때문인 것으로

사료된다. 실제 면담조사 결과, 건설현장에서 작업자들은 자신

이 수행하는 공사와 후속공사에 한 연계성을 고려하지 않고

있는 것으로 나타났다

44..33..22 갱갱폼폼등등거거푸푸집집 작작업업

거푸집 공사에 포함되는 갱 폼 및 다양한 거푸집의 설치, 조

립, 해체 작업에 한 실패 위험성을 분석한 결과는 그림 5에 나

타낸 바와 같다. 

동바리 작업에서 도출된 요인과 거의 동일한 세부요인이 선정

되었으나, 실패강도가 가장 높게 나타난 실패요인은 동바리 작

업과 달리‘관리자/시공자의 능력(기능)부족(O10)’인 것으로 분

석되었다. 이는 거푸집 작업이 동바리 작업과 달리 콘크리트의

표 3. 골조공사의 세부실패요인

구분 변수명 세부실패요인

조직적원인

(Organization

Factors: O)

O1 부정확한 업무(작업) 정보

O2 직무교육 프로그램 부족

O3 의사소통 미흡

O4 열악한 현장관리 도구

O5 표준 업무절차의 미흡

O6 부적절한 조직(작업) 구조

O7 설계도서의 미확인

O8 장비조달 지연

O9 자재조달 지연

O10 관리자/시공자 조직의 능력(기능) 부족

O11 하도급 관리문제

O12 작업자의 책임감 부족(불성실)

O13 안전시설/장비 관리 미흡

O14 안전관리 교육 및 의식 미흡

O15 작업자의 동기부여 부족

현장 원인

(Site

Factors: S)

S1 잘못된 기술교육

S2 시공지식의 부족

S3 업무절차 변경의 미인지

S4 전산 시스템에 한 과신

S5 설계지식의 부족

S6 설계변경의 미인지

S7 설계조건과 상이한 현장여건

S8 작업 중 민원/클레임 및 분쟁발생

S9 장비/설비 임 료 상승

기술적 원인

(Technical

Factors: T)

T1 구조계산 오류

T2 시공성을 무시한 설계

T3 하중 에러

T4 자재의 결함

T5 공정간섭 발생

T6 과다한 설계변경

T7 불합리한 공법 선정

T8 불합리한 장비 선정

T9 시공오류 및 부실시공

T10 시방서의 정 도 및 정확도 부족

T11 설계도서 미흡

T12 견적오류 및 누락

그림 4. 동바리 작업의 실패 위험성 분석
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12-작업자의 책임감 부족(불성실)

T9-시공오류 및 부실시공

S7-설계조건과 상이한 현장여건

3-의사소통 미흡
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실패발생 가능성



84 한국건설관리학회논문집제13권제3호 2012년 5월

오치돈∙박찬식

측압이 직접 전달되는 거푸집의 특성상 다양한 연결재 등이 사

용됨으로써, 공사의 정 성이 요구되기 때문인 것으로 판단된

다. 또한, 동바리 작업에서는 크게 부각되지 않았던‘시공성을

무시한 설계(T2)’가 실패발생 가능성 4.03, 실패강도가 4.34로

높게 나타났다.

44..33..33 철철근근작작업업

철근공사에 한 실패 위험성을 분석한 결과는 그림 6에 나타

낸 바와 같다. 실패발생 가능성 평균 3.71과 실패강도 평균 3.91

보다 높게 평가된 세부실패요인은 조직적 원인의 세부요인 O7,

O10, O12 3개와 S2, S6, S7 등 현장요인 3개, T1, T2, T3, T5,

T6, T7, T9, T10, T11 등 기술적 요인 9가지이다.

철근공사에서 실패발생 가능성이 높고 실패강도가 높은 것에

해당되는 요인들은 조직적 원인에 포함된 세부실패요인이 다수

선정된 거푸집 공사와 달리‘시공오류 및 부실시공(T9)’, ‘시공

성을 무시한 설계(T2)’등 기술적 원인에 포함된 세부실패요인

이 가장 실패 위험성이 높은 것으로 분석되었다. 이러한 결과가

나온 이유는 철근공사가 구조체를 구성하는 중요한 공사이기 때

문에 단순한 설계도면의 오류나 적합하지 않은 공법이 공사전체

에 큰 향을 미치기 때문인 것으로 판단된다. 또한, 이러한 기

술적 원인 외에 조직적 원인에 포함된 세부실패요인 중‘작업자

의 책임감 부족(O12)’, ‘관리자/시공자의 능력(기능) 부족(O10)’

이 포함된 것도 같은 맥락으로서, 철근공사를 수행하는 주체

부분이 기능인력으로 구성되어 있어 이들의 능력에 따라 공사의

품질 등이 좌우되기 때문에 이에 한 실패 위험성이 포함된 것

으로 판단된다.

44..33..44 콘콘크크리리트트 작작업업

콘크리트 공사의 실패 위험성을 분석한 결과는 그림 7에 나타

낸 바와 같이, 평균을 상회하는 세부요인이 조직적 원인에서는

O8, O10, O11, O12, O14, O15 6가지, 현장원인에서는 S2, S7,

S8, S9 4가지, 기술적 원인에서는 T2, T5, T7, T8, T9 5가지가

선정되었다.

44..44 실실패패 예예방방성성 측측정정

44..44..11 동동바바리리 작작업업

그림 8은 동바리 작업에 한 실패예방 용이성과 실패 예방효

과를 평가하여 실패 예방성을 분석한 결과이다. 실패 예방 용이

성 평균 3.78과 실패 예방효과 평균 3.83을 넘는 세부실패요인

은 조직적 원인에 포함된 세부요인 중‘작업자의 책임감 부족

(O14)’과‘표준 업무절차 미흡(O5)’이 선정되었다.

그림 6. 철근공사의 실패 위험성 분석

그림 7. 콘크리트 공사의 실패 위험성 분석

그림 5. 갱폼 등 다양한 거푸집 작업의 실패 위험성 분석
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그림 8의 (a) 역은 실패예방활동이 어려우나 예방에 의한 효

과가 높은 요인에 해당되는 것으로서, 실패발생 가능성과 실패

강도 등 실패 위험성이 높은 세부요인으로 선정된 항목들이 다

수 포함되어 있다. 이는 실패 위험성이 높은 요인은 상 적으로

실패예방을 위한 활동이 다소 어렵다는 것을 의미한다. 따라서,

동바리 작업 시 이에 포함된 세부요인의 철저한 관리가 필요할

것으로 판단된다.

44..44..22 갱갱폼폼등등거거푸푸집집 작작업업

그림 9는 갱 폼 등 다양한 거푸집 작업에 한 실패 예방성을

평가한 것으로서, 실패예방 용이성 평균 4.16과 실패 예방효과

평균 3.94를 넘는 세부실패요인은‘열악한 현장관리도구(O4)’,

‘자재조달 지연(O9)’, ‘잘못된 기술교육(S1)’3가지 선정되었다.

또한, 동바리 작업과 마찬가지로 예방활동이 어렵지만 예방효

과가 큰 세부요인 (a) 역에 포함된 것과 같이, ‘관리자/시공자

의 능력(기능) 부족(O10)’과‘작업자의 책임감 부족(O12)’이 선

정되었다. 이들 세부실패요인은 그림 5에 나타난 동일한 작업의

실패 위험성 평가결과에서 가장 높은 위험성 항목으로 도출된

요인이다.

44..44..33 철철근근작작업업

철근작업에 한 실패 예방성을 분석한 결과는 그림 10에 나

타낸 바와 같다. 이를 살펴보면, 실패예방 용이성 평균 4.29, 실

패 예방효과 평균 3.81 보다 높은 항목은 조직적 원인에서 O1,

O3, O9 등 2가지 요인, 기술적 원인 T5 1개의 요인이 포함되는

것으로 분석되었다. 또한, (a) 역에 포함된 세부실패요인을 살

펴보면, 조직적 원인의‘관리자/시공자의 능력(기능) 부족(O10)’

이 실패예방 용이성이 어렵지만 예방효과가 가장 높은 요인으로

선정되었으며, ‘시방서의 정 도 및 정확도 부족(T10)’, ‘시공오

류 및 부실시공(T9)’도 실패 예방의 용이성에 비해 효과가 높은

요인으로 선정되었다.

이러한 결과는 철근공사를 수행함에 있어 관리자 및 시공자,

그리고 기능인력의 능력수준에 따라 공사의 품질, 비용, 공기 등

에 긍정적 또는 부정적 향을 미친다는 것을 의미한다. 따라서,

철근공사의 경우, 관리자 또는 작업자의 능력에 한 지속적인

관리∙감독과 이를 향상시킬 수 있는 방법을 모색하여 실패발생

에 한 위험성을 사전에 억제하여 예방효과를 극 화 할 필요

가 있다.

44..44..44 콘콘크크리리트트 작작업업

콘크리트 작업에 한 실패 예방성을 분석한 결과는 그림 11

에 나타난 바와 같다. 먼저, 실패예방 용이성이 높고 실패 예방

효과가 큰 역을 살펴보면, 거푸집 공사의 동바리 작업, 갱폼

등 다양한 거푸집 작업, 철근작업에 비해 많은 요인이 포함되어

있는 것으로 분석되었다.

세부요인으로는‘자재의 결함(T4)’, ‘작업 중 민원/클레임 및

분쟁발생(S8)’, ‘장비조달 지연(O8)’이 포함되어 있다. 또한, (a)

역에 포함된 세부요인을 살펴보면, 조직적 원인 중, ‘관리자/

그림 9. 갱 폼 등 거푸집 작업의 실패 예방성 분석

그림 10. 철근작업의 실패 예방성 분석

그림 8. 동바리 작업의 실패 예방성 분석
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실패예방효과

실패예방 용이성

실패예방효과

실패예방 용이성

10-관리자/시공자의 능력(기능) 부족

14-작업자의 책임감 부족(불성실)

5-표준 업무절차 미흡
T9-시공오류 및 부실시공

3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30

3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90

3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10

평균 3.94

평균 4.16

10-관리자/시공자의 능력(기능) 부족

12-작업자의 책임감 부족(불성실)
S1-잘못된 기술교육

9-자재조달 지연

4-열악한 현장관리도구

실패예방효과

실패예방 용이성

10-관리자/시공자의 능력(기능) 부족

T10-시방서의 정 도 및 정확도 부족

T9-시공오류 및 부실시공

9-자재조달 지연

1-부정확한 업무(작업)정보

3-의사소통 미흡

T5-공정간섭 발생
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오치돈∙박찬식

시공자의 능력(기능) 부족(O10)’, ‘하도급 관리문제(O11)’, ‘작

업자의 책임감 부족(O12)’등 3가지 항목이 포함되어 있으며, 현

장원인에 속한‘시공지식의 부족(S2)’, 그리고 기술적 원인의

‘시공성을 무시한 설계(T2)’, ‘공정간섭 발생(T5)’, ‘불합리한

공법 선정(T7)’, ‘불합리한 장비 선정(T8)’, ‘시공오류 및 부실

시공(T9)’등이 모두 포함된 것으로 분석되었다. 특히, 이러한

세부요인은 모두 실패발생 가능성과 실패강도 등 실패 위험성이

높은 역에 속한 요인들이 포함된 것으로서, 이는 실패 위험성

이 높은 요인에 한 예방활동이 어렵지만 예방으로 인한 공기,

공사비, 품질에 한 효과가 높다는 것을 의미한다.

44..55 핵핵심심관관리리요요인인

거푸집 공사, 철근공사, 콘크리트 공사 등 골조공사 전체에

해 4.3와 4.4에 서술한 각 작업의 위험성과 예방성을 종합하여

그림 3에 제시한 역별 관리요인을 도출한 결과는 표 4와 같다.

특히, 핵심관리요인에 해당하는 그룹(1)과 (2)에 해 구체적

으로 서술하면, 먼저 그룹(1)은 기술적 원인에 해당하는 세부실

패요인이 가장 많이 포함된 것으로 나타났으며, 부분 설계와

관련된 원인인 것으로 분석되었다. 이와 같이, 설계와 관련된 실

패요인이 위험성이 높은 이유는 설계오류 및 시공성을 고려하지

않은 설계가 빈번하게 발생되고, 이로 인한 공기지연, 비용상승

등의 향이 크기 때문인 것으로 판단된다. 또한, 예방성이 낮은

이유는 시공자가 직접 설계와 관련된 업무를 관리하지 못해 이

에 한 책수립이 어렵기 때문인 것으로 사료된다. 따라서, 그

룹(1)에 포함된 실패요인을 제거하기 위해서는 설계자와 시공자

사이에 원활하고 긴 한 협조가 이루어질 수 있도록 업무체계를

구축할 필요가 있다.

다음으로 그룹(2)는 위험성이 높지만, 예방 용이성과 예방효

과도 역시 높은 그룹으로써, 조직적 원인에 포함된 세부실패요

인이 6가지로 가장 많은 것으로 나타났다. 김진 (2005)가 규명

한 실패발생 메커니즘에서 조직적 원인은 모든 실패발생의 근본

적인 원인이 된다. 이러한 측면에서 조직적 원인은 실패를 예방

할 수 있는 가장 중요한 관리요인이 되므로, 이에 한 관리가

철저히 이루어져야 할 것으로 판단된다.

5. 결 론

건설현장의 한정된 관리자가 건설실패를 유발하는 다양한 원

인에 한 예방 책을 수립하는 것은 한계가 있다. 따라서, 효율

적인 건설실패 예방활동이 이루지기 위해서는 많은 실패원인에

한 정량적 평가를 통해 우선순위를 정하여 효율적인 예방 책

표 4. 골조공사의 핵심관리요인

구분 변수명 세부요인

그룹(1)

위험성↑

예방성↓

O7 설계도서의 미확인

S7 설계조건과 상이한 현장여건

T2 시공성을 무시한 설계

T6 과다한 설계변경

T7 불합리한 공법 선정

T9 시공오류 및 부실시공

T10 시방서의 정 도 및 정확도 부족

그룹(2)

위험성↑

예방성↑

O1 부정확한 업무(작업) 정보

O3 의사소통 미흡

O10 관리자/시공자 조직의 능력(기능) 부족

O11 하도급 관리문제

O12 작업자의 책임감 부족(불성실)

O14 안전관리 교육 및 의식 미흡

S2 시공지식의 부족

S8 작업 중 민원/클레임 및 분쟁발생

T3 하중에러

T5 공정간섭 발생

T8 불합리한 장비선정

그룹(3)

위험성↓

예방성↓

O13 안전시설/장비 관리 미흡

S4 전산시스템에 한 과신

S5 설계지식의 부족

S6 설계변경의 미인지

S9 장비/설비 임 료 상승

T1 구조계산 오류

T11 설계도서 미흡

T12 견적오류 및 누락

그룹(4)

위험성↓

예방성↑

O2 직무교육 프로그램 부족

O4 열악한 현장관리 도구

O5 표준 업무절차의 미흡

O6 부적절한 조직(작업) 구조

O8 장비조달 지연

O9 자재조달 지연

O15 작업자의 동기부여 부족

S1 잘못된 기술교육

S3 업무절차 변경의 미인지

T4 자재의 결함

그림 11. 콘크리트 작업의 실패 예방성 분석
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10-관리자/시공자의 능력(기능) 부족

T9-시공오류 및 부실시공

12-작업자의 책임감 부족(불성실)

S8-작업 중 민원/클레임 및 분쟁발생

T4-자재의 결함

8-장비조달 지연



한국건설관리학회논문집제13권제3호 2012년 5월 87

FMEA 기법을 활용한 공동주택 골조공사의 건설실패 핵심관리요인 분석

이 수립되어야 한다. 이에 본 연구는 건설실패를 유발하는 다양

한 요인들의 정량적 평가를 통해 핵심관리요인을 선정할 수 있

는 방법을 제시하고, 이를 활용한 공동주택 골조공사의 핵심관

리요인 분석을 목적으로 하 다. 이를 위해 기존연구에서 이용

한 정량적 평가기법 중 FMEA 기법을 활용한 평가방법을 제시

하 다. 

제조업 분야에서 활용되고 있는 FMEA 기법은 건축분야의 위

험성을 평가하는데 충분히 활용가치가 있으며, 발생도와 심각

도, 검출도를 평가하여 위험도를 산출할 수 있다. 본 연구에서는

위험도를 실패 위험성, 그리고 위험성과 상충되는 의미의 실패

예방성으로 분류하여 하 으며, 발생도를 실패발생 가능성과 실

패예방 용이성으로, 심각도를 실패강도와 실패예방 효과로 각각

구분하여 평가할 수 있는 방법론을 제시하 다. 또한, 실패 위험

성과 함께 예방성을 고려한 관리 역을 그룹(1)�(4)까지 4가지

역으로 구분하여 제시하 으며, 그룹(1)과 (2)에 포함된 공동

주택 골조공사의 핵심관리요인을 도출하 다.

본 연구에서 제시한 건설실패 핵심관리요인 평가방법은 다양

한 시설 및 공종을 상으로 실패를 유발하는 많은 요인 중 핵심

적으로 관리가 필요한 요인을 파악하는데 활용될 수 있을 것으

로 판단되며, 향후 본 연구와 유사한 연구를 통해 건설 프로젝트

의 생애주기동안 발생되는 실패의 원인을 정량적으로 평가할 수

있는 도구로 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 

본 연구는 위험요인을 정량적으로 평가하여 주요 위험요소를

도출해 낸 기존 연구와 달리 예방의 용이성과 예방효과를 동시

에 고려하여 실패예방을 위한 핵심관리요인을 도출했다는 점에

서 차별화된다. 그러나, 본 연구는 건설실패가 다양한 건설사업

의 모든 업무수행단계에서 발생된다는 점을 고려할 때, 극히 일

부분에 한 내용을 다룬 것으로서, 향후 사업의 특성별, 단계

별, 공종별, 지역별 등 실패에 향을 주는 요인들을 더욱 구체

적이고 명확하게 규명하여 정량적인 평가를 할 수 있는 연구가

필요할 것으로 판단된다. 또한, 공동주택 골조공사의 핵심관리

요인 분석은 전문가들의 의견을 종합하여 제시한 것으로서, 향

후 실패사례에 한 DB 구축 및 통계적 방법을 활용한 정량적

평가 방법 제시를 통해 건설산업에서의 지속적인 활용이 가능한

후속연구가 필요할 것으로 사료된다.
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요 약

국내의 건설실패 관련 연구는 체계화된 실패정보 분류체계 및 실패정보의 활용을 위한 방안을 제시하는 것에 초점을 맞추

고 있다. 그러나, 건설현장의 한정된 관리자가 건설실패를 유발하는 다양한 원인에 한 예방 책을 수립하는 것은 한계가 있

다. 따라서, 효율적인 건설실패 예방활동이 이루지기 위해서는 많은 실패원인에 한 정량적 평가를 통해 우선순위를 정하여

효율적인 예방 책이 수립되어야 한다. 이에 본 연구는 정량적인 평가를 통해 실패를 유발하는 핵심관리요인을 도출 할 수 있

도록 FMEA(Failure Mode and Effect Analysis) 기법을 활용한 건설실패 핵심관리요인 선정방법을 제시하고, 공동주택 골

조공사를 상으로 핵심관리요인을 분석하는 것을 목적으로 하 다. 이를 위해 FMEA 기법의 위험도를 실패 위험성과 예방

성으로 구분하여 평가할 수 있도록 하 다. 본 연구에서 제시한 핵심관리요인 평가방법은 건설실패의 사전예방 책을 효율적

으로 수립하는데 활용될 수 있으며, 향후 유사한 연구를 통해 프로젝트 수행 단계별 혹은 다양한 시설 및 공종에 한 핵심관

리요인을 도출하는데 활용될 수 있을 것으로 기 된다.

키워드 : 건설실패, FMEA기법, 골조공사, 공동주택, 핵심관리요인


