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1. 서 론

최근 지구온난화로 인한 해수면 상승 등 지구환경 문제 등과

생활수준의 향상과 내륙개발의 한계 등으로 인해 연안역의 개

발에 대한 수요가 늘고 있으며, 이와 함께 플로팅건축에 대한

관심이 증대되어져 가고 있다. 그러나 국내의 플로팅건축의 설

계 및 시공기술은 도입단계로서 그 사례가 극히 적으며, 미국,

일본 및 서유럽 등과 비교하여 설계 및 시공기술의 측면에서

초기수준에 머물러 있다.

본 연구에서는 플로팅건축의 특성과 그에 따른 요구사항의

구체화와 함께, 설계단계에서 나타나는 협업의 범위와 내용을

사례조사를 중심으로 분석하고 이를 바탕으로 건축실무에서 사

용가능하도록 설계프로세스를 제시하는데 목적이 있다.

2. 플로팅건축 설계의 특성 및 차별성

2.1 외부 환경인자의 증가

플로팅 건축이 기존건축과 다른 가장 큰 특징은 수해양공간

이라는 외부환경 인자의 증가를 들 수 있다. 압력항력, 마찰항

력, 변동풍하중 등의 풍하중 및 파향 및 파고 등의 조류하중 그

리고 쓰나미, 폭풍외력 등의 흐름하중과 함께 비래염분 등도 플

로팅 건축에 영향을 미치는 외부 환경인자라 할 수 있다.

2.2 다양한 정보전달 및 의사결정을 위한 협업주체의 증가

건설프로젝트가 점차 대형화, 복잡화 되어가고 동시에 하나

의 프로젝트에 참여하는 조직의 수가 늘어나면서 각 참여 주체

간의 정보 교환과 의사소통이 프로젝트의 성패를 결정짓는 중

요한 요인이 되고 있다. 플로팅건축물에서는 건축물의 주요 공

간프로그램을 가지게 되는 상부 구조물과 수해양 환경에서의

부유기능을 중심으로 한 하부 플로팅구조체로 명확히 나뉘어

지게 된다. 이는 직, 간접적으로 설계 및 시공에 관련한 협업주

체들이 늘어나게 되고, 또한 그에 따른 협업의 내용 역시 증가

하게 된다는 것이다.

3. 플로팅건축의 요구사항 및 설계프로세스

플로팅건축의 설계프로세스의 작성을 위해 설계의 항목별

기능적 요구사항을 구체화하였으며 이는 [표 1]과 같다. 또한

건축 단계별 설계 프로세스를 구축하고, 각 단계의 액티비티

(Activity)를 중심으로 다양한 협업사의 정보 교환과 의사결정

과정의 항목을 체계화 하여 나타내었으며 그 내용은 [표 2]와

같다.
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단계
기존

설계프로세스
플로팅건축

설계프로세스
상부구조 하부구조

PD
(기획설계)

기능 및 요구사항점검

환경조건검토 (사회지리적)

관련 법규검토

시설기본계획 및 사업타당성검토

함체 재질검토

환경조건검토(수해양환경 및 기후)

관련 법규검토

수리실험 및 사전환경성검토

설계의뢰 접수 구상

조사/분석 목표설정

건축주 협의 계획지역 파악

계약 계획 입안

프로젝트 계획

SD
(계획설계)

상부시설물배치 및 이용계획

동선, 방재, 유지관리계획

배치 및 평, 입, 단면검토

기준법체크, 친환경방식검토

구조, 설비방식검토

관리, 보수, 피난방재계획

오염저감 및 친환경방식검토

함체공간계획

계류시스템 및 부교검토

건조방식 및 현장설치방안검토

구조방식 및 무게중심 검토

초기안정성검토, 구조모듈 검토

현장운송 및 시공방안 검토

Programming 기본배치 검토

Planning 건조설치방식 검토

Drawing 유지관리대책 검토

건축주 협의

DD
(중간설계)

법규체크리스트 작성

배치,평,입,단면 및 주요도면작성

시방(초안)작성

투시도 및 조감도 작성

개략공사비 산정

상하구조물 접합검토

구조 및 설비계획조정

구조치수 결정 및 구조도면작성

기기배치결정 및 구조계산서 작성

법규체크리스트 확인

접합위치 및 방식, 시공상세검토

주요도면 작성 및 시방(초)작성

개략공사비 산정

설비계획검토

구조해석 및 무게중심 확인

안정성 검토

Design
Design

DevelopmentDesign Development

Drawing

심의 및 허가문서작성

건축주 협의

대관청 심의 및 평가

CD
(실시설계)

각부상세, 성능, 마감결정

공사발주도서제작

각부성능 및 기기성능 시방결정

시방서 작성 및 공사비산정

각부상세, 성능, 마감결정

설비시스템 성능 검토

공사발주도서제작

각부성능 및 기기성능 시방결정

시방서 작성 및 공사비산정

중간설계도서 협의 실시설계도서 작성

실시설계도서 작성

실시설계도서
검토/접수

납품 납품

Table 2 A Comparison of the Design Process of Architecture and Floating Architecture & Design Process of Floating Architecture by Stages

구분 기능적 요구사항

계획

ㆍ동요에 따른 거주성 확보 ㆍ상부건축물과 플로팅구조물

배치고려 ㆍ육상과 구조물 연결방안 검토 ㆍ상징성 및 주

변 경관을 고려한 디자인 ㆍ강풍 및 파도를 고려한 설계

ㆍ동선검토 ·최적 재료설계

구조

ㆍ재료 내구설계 ㆍ초기중량 및 중심위치 검토 ·상부구조

물 구조에 따른 형상 ㆍ중량 및 수심 고려 ㆍ충분한 복원

성 확보 ·고박설비 검토 ㆍ최적의 건현 검토 ㆍ육상과 구

조물 연결 접합 검토 ·상하부 접합검토

시공
ㆍ수해양현장에서의 시공성 확보 ㆍ건조장소 및 방식검토

·운송방식 검토 ㆍ하부구조 유지관리계획

환경
ㆍ사회지리적 환경 및 기후해상환경검토ㆍ오수처리개념고려

ㆍ친환경 에너지설계ㆍ물리적 및 생태학적 환경영향평가 계획

설비
ㆍ밸러스트 탱크 배치 및 설비 검토 ㆍ수해양환경에서의

방오기술 ㆍ신재생에너지활용을 통한 친환경설계기술

기타 ㆍ방재 및 방파제, 계류시스템 검토

Table 1 Functional Requirement of Floating Architecture

각 설계단계에서의 정보 및 의사결정사항과 플로팅건축의

기능적 요구사항, 그리고 각 단계에서 요구되어지는 설계도서

및 법규적 검토사항을 상,하부 구조로 나누어 종합적으로 정리

한 것이다.

4. 결 론

플로팅건축은 수해양 환경에서의 구조물 부유특성으로 인하

여 상부구조의 배치 및 형상에 따라 하부구조의 설계에 큰 영

향을 미치며, 이에 따라 전 설계과정에 있어서 상하부간 다양한

정보의 교환 및 협업이 이루어져야 한다.

본 연구를 통하여 플로팅건축의 각 설계단계에서의 요구성

능과 상하부 설계자간의 정보 중심의 설계 프로세스의 시스템

구축을 위한 기초적 자료를 제시할 수 있었다.
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