
1. 서론

11..11 연연구구의의 배배경경 및및목목적적

2000년 초반 이후 형사업의 발주가 늘어나고 전문적인

건설사업관리에 한 중요성이 인식되면서 CM시장은 지속적으

로 성장하고 있다(정 수 외 2004). CM시장이 성장하면서 CM

기업의 수도 증가하고 기업 간의 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁력

향상을 위한 노력이 계속되고 있다. 특히 능력 있는 CM단장을

보유하는 것은 사업 수주나 CM기업의 경쟁력 향상에 중요한 현

안이 되고 있다. 

효과적인 리더는 구성원들의 합의를 통해 조직 목표를 설정하

여 목표달성을 위한 전략을 수립하고 리더로서 구성원들을 통솔

하며 과업을 조정하고 구성원들의 생산성 향상에 기여한다(김균

석, 2010). 조직에 있어서 조직성과를 향상시키기 위한 요인으

로 리더의 중요성이 강조됨에 따라 리더의 역할에 한 이해 증

진은 중요한 사안이 되고 있다. 역할의 변화에 잘 적응하는 리더

는 환경에 적응 할 수 있고, 자신의 역할을 확실히 파악하고 실

행에 옮길 수 있는 리더만이 업무를 수행하는 팀 조직에서 성과

를 극 화 할 수 있다(박창희 외 2001). 

본 연구의 목적은 설계단계의 CM업무를 중심으로 전략계획

설정자, 팀 형성자, 정보소식통, 전문가, 챔피언 등 5가지 리더

역할의 관점에서 CM단장의 역할 특성을 분석하는데 있다. 리더

로서의 CM단장 역할 특성에 한 이해는 CM업무를 수행함에

있어서 CM단장의 효과적인 리더십 발휘를 위한 중요한 사안이

며 CM단장의 리더십은 CM조직의 성과 향상과 CM기업의 경쟁

력 향상에 많은 향을 끼친다.  

11..22 연연구구의의 범범위위 및및방방법법

본 연구의 범위는 설계단계 CM단장의 역할을 중심으로 하고

있다. 시공이전(pre-construction) 단계는 건설사업의 성패를

가늠하는 중요한 단계이기 때문에 특히 CM단장의 역할이 중요

하다. 기획 단계나 타당성 분석 단계도 매우 중요한 단계이지만,
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김동희∙김한수

현재 국내에서 발주되고 있는 CM사업에서 CM사업자의 참여가

활발한 시공이전단계는 설계단계이기 때문에 이 단계를 우선적

인 연구 범위로 설정하 다. 

본 연구는 다음과 같은 절차로 수행 되었다.

첫째, 문헌조사를 통해 CM사업자의 역할 및 연구 동향을 파

악하고 설계단계 CM업무 항목을 도출하 다.

둘째, CM단장의 역할 특성을 분석하기 위하여 리더의 역할을

전략계획설정자, 팀 형성자, 정보소식통, 전문가, 챔피언으로 분

류하고 이들 역할 관점에서 CM단장의 역할을 정의하 다.

셋째, CM단장 유경험자 27명을 상으로 설문 및 인터뷰 조

사를 실시하여 CM업무별 리더로서의 CM단장 역할 특성을 분

석할 수 있는 데이터를 수집하 으며 내적일관성을 검증하 다.

마지막으로 수집된 데이터를 중심으로 리더로서의 CM단장의

역할을 역할별과 CM업무 부문별로 구분하여 CM단장의 역할

특성을 분석한 결과를 제시하 다. 

2. 리더의 역할 및 CM업무

22..11 리리더더 역역할할의의 개개념념과과 정정의의

리더의 역할이란 집단이 수행하는 과업과 조직 내 수평적, 수

직적 분업구조 하에서 리더에게 기 되는 행위이다(김균석,

2010). 본 연구에서 리더로서의 CM단장의 역할이란 프로젝트

를 수행함에 있어 CM의 업무수행 효율성과 조직성과를 높이기

위해서 수행하여야 할 CM단장의 기능으로 정의 하 다.

22..22 리리더더의의 역역할할 특특성성

Nanus(1992)는 오늘날의 급격한 환경변화에서 효과적인 리

더가 되기 위해 핵심적인 리더의 4가지 역할(방향 설정자, 변화

추진자, 변자, 코치)을 제시하 다. 이 연구를 바탕으로 김

배 외(1994)의 연구에서는 리더의 역할을 전략계획설정자, 팀 형

성자, 정보소식통, 전문가, 챔피언 등 5가지 역할로 재구성하

다. 이 결과를 이용하여 박창희 외 (2001)는 팀 리더의 5가지 역

할이 조직성과에 미치는 향에 관한 실증연구를 하 고, 한광

령(2009)은 팀 리더의 5가지 역할이 조직구성원의 임파워먼트

(권한부여)와 조직성과에 미치는 향에 해 연구하 다. 김균

석(2010)은 건설프로젝트에서 팀 리더의 5가지 역할이 조직성과

에 미치는 향을 분석하 다. 임창희 외(1998)는 팀 리더의 역

할을 전략계획 및 과업조정자 역할, 정보공유의 촉진자 역할, 팀

구성원의 경력관리 역할이 중요하다고 하 다. 

본 연구에서는 선행 관련 연구의 분석 결과를 바탕으로 리더

의 역할을 5가지로 구분하고 이를 중심으로 설계단계 CM업무

별 CM단장의 역할 특성을 분석하 다.

22..33 기기존존 문문헌헌 분분석석

본 연구의 주제와 연관성이 있는 주요 CM관련 연구들을 검토

한 결과 CM사업자의 기능과 역할에 한 다양한 연구가 수행된

것으로 파악되었다.

<표 1>에 제시된 바와 같이 관련 연구들은 부분「CM사업자

의 역할」을 중심으로 수행되었으며「CM단장의 역할」이라는 관

점, 특히 설계단계에 초점을 맞추어 리더로서의 CM단장 역할에

해 분석한 유사 연구는 미진한 것으로 파악되었다. 

22..44 설설계계단단계계 CCMM업업무무

설계단계 CM업무별 CM단장의 역할을 분석하기 위하여 설계

단계 CM업무 내용을 파악하는 작업이 필요하 다. 이를 위해

국토해양부의 건설사업관리 업무지침*, 한국CM협회의 CM업

무 절차서*, 미국 CM협회의 CMAA 업무절차서,** 주요 CM기

업들의 홈페이지, 나라장터 CM입찰공고서 4편 등을 참고하여

설계단계 CM업무를 분석하 다. 

그 결과로 설계단계 CM업무를 사업관리 일반, 계약관리, 사

업비관리, 공정관리, 설계관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리

등 8개 부문의 30개 업무 항목으로 분류하 다.

상기 업무들은 리더로서 CM단장이 수행해야 할 5가지 역할

특성을 조사하기 위한 설문서 작성에 활용되었다. 

* 국토해양부 고시 제 2009-825호

** http://www.cmak.or.kr/html1/cmdata/cm3.asp

*** http://www.cmaanet.org/

표 1. CM사업자의 역할 관련 주요 연구

저자 발행년도 주요내용

박상혁 2009 LEED 적용에 따른 CM의 역할

김경남 외 2008
수해복구 사업에서의 품질향상과 조기착공을 위한 CM역할의

중요성을 제시

윤재호 2002 민자유치사업과 CM의 역할

김찬중 2002
개발사업에 있어서의 CM의 역할 분석과 나아가야 할 방안

제시

김경남 외 2002 턴키사업과 CM의 역할

김거백 2001
리모델링 공사의 기획단계에서의 효율적 수행을 위한 CM의

역할에 한 연구
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리더 역할 관점에서의 CM단장 역할 특성 분석에 관한 연구 - 설계단계를 중심으로 -

3. 리더로서의 CM단장의 역할 구분 및
데이터 수집

33..11 리리더더로로서서의의 CCMM단단장장의의 역역할할 구구분분

문헌 조사 결과를 바탕으로 리더로서의 역할을 전략계획설정

자, 팀 형성자, 정보소식통, 전문가, 챔피언 등의 5가지 역할로

구분하 다. 각 관련 연구에 따라 5가지 역할을 정의하는 내용은

다소 차이가 있었지만 이들 중 공통적인 내용을 바탕으로 CM단

장의 역할 특성을 분석하기 적합하게 용어를 수정하여 이들 5가

지리더의역할을CM단장의역할관점에서재정의하 다. 

<표 3>의 5가지 역할은 각기 서로 다른 특성을 지니고 있으며

CM조직이나 프로젝트의 성과를 높이기 위해서 리더로서 CM단

장이 수행하여야 할 중요한 역할이다.

33..22 조조사사 개개요요

리더로서의 CM단장 역할 특성을 조사하기 위하여 설문과 인

터뷰를 위한 조사 서식을 작성하 다. 조사 서식은 응답자 일반

사항과 CM업무별로 리더의 5가지 역할의 중요도를 응답할 수

있는 내용으로 구성하 다.

조사 상자는 CM단장 경험자와 현재 CM단장 업무를 수행

하고 있는 실무 전문가 27명을 상으로 하 다. 응답자의 건설

산업 종사기간 및 CM단장 경력은 각각 평균 22년, 4년 이었으

며, CM단장으로서 수행한 프로젝트의 건수는 평균 3회 다. 조

사 방식은 설문 조사와 인터뷰 조사를 병행하 고 수집된 조사

내용에 의문점이 있는 경우는 추가적인 전화 조사를 실시하

다. 응답 방식은 각 업무별로 CM단장의 5가지 역할을 배치하여

각 역할별로 리더로서 CM단장 역할의 중요도를 5점 척도로 평

가하는 것이었다. 

33..33 내내적적일일관관성성 검검증증

수집된 설문 데이터에 한 내적일관성을 측정하기 위하여 <

표 4>의 크론바흐 알파계수(Cronbach Alpha)를 활용한 신뢰도

분석을 실시하 다. 일반적으로 사회과학분야의 연구에서는 크

표 2. 설계단계 CM업무 부문 및 항목

CM업무 부문 번호 설계단계 CM업무 항목

사업관리 일반

1 설계단계 회의주관

2 설계단계 정보관리

3 발주자 및 설계자의 의사소통체계 구축 및 운

4 각종 인허가 및 행정업무 지원

5 금융업무 지원

계약 관리

6 공사 발주방식 검토

7 설계 엔지니어링 업체 계약상태 확인

8 외부전문가 섭외업무 지원

사업비 관리

9 설계 기성관리

10 개략 공사비 추정 및 설계 조정

11 견적 및 세부단가 적정성 검토

12 적정 공사비 결정

공정 관리

13 설계일정 관리

14 Fast Track 적용가능성 검토

15 공사기간 추정 및 조정

16 공기지연 요소 확인 및 응방안 검토

설계 관리

17 발주자 요구사항의 설계도서 반 여부 확인 및 조정

18 가치공학(VE) 업무

19 각 분야별 설계도서 일치여부 확인 및 조정

20 시공성 검토

품질 관리

21 설계도서 품질기준 수립 및 관리

22 예상되는 건축물의 성능검토

23 시설물의 사용성 검토

24 품질방침 변경 파급효과 검토

안전 관리

25 프로젝트 관련 각종 제약, 법, 안전기준 등 확인

26 설계 성과물 안전관리 기준 적합여부 확인 및 조정

27 잠재적 안전위험요소 발굴

환경 관리

28 환경법령 검토

29 사전 환경성 검토

30 환경, 교통, 재해 향 평가

표 3. 리더로서의 CM단장 역할 구분<계속>

리더의 역할 구분 주요 내용 역할 키워드

팀 형성자

● 일하고 싶은 의욕을 고취시키며 혁신적 분위기를

창출, 유지 하도록 하는 분위기 창출자 역할

● CM조직의 응집력 구축 및 구성원에 한 권한

부여

● 프로젝트 참여자들간의 갈등 조정 및 해결의 역할

● 갈등해결

● 응집력 구축

● 팀 분위기 설정

● 배려와 동기부여

정보소식통

● CM조직 내외의 기술적 정보교환의 구심적 역할

● 정보를 가공하여 전달하는 역할

● 국내의 전문가와 접촉 및 학회 등에 참석하여 최

신 CM 기술정보 및 아이디어를 획득하고 회사

내의 다른 부문과의 정보교환 및 유 관계 형성

● 정보원천과 교류

● 기술/시장정보 전달

전문가

● 신선한 아이디어나 새로운 CM업무방법에 한

제안

● 기술적 문제에 부딪쳤을 때 해결안이나 아이디어

를 제공해 주는 역할

● CM조직 구성원의 능력배양

● 문제해결안 제시

● 아이디어 제안

● 가능성/문제점 평가

● 기술적 상담역

챔피언

● CM프로젝트에 사명감을 가지고 자발적으로 몰입

하여 열성적으로 추진함으로써 구성원들로 하여

금 프로젝트 수행에 능동적인 자세를 갖게 하는

역할

● CM프로젝트 실행을 위한 승인과 자원획득

● 관련 부서와 제휴 및 연

● 외적인 홍보와 세일즈맨 역할

● 협조/지원의 연 구축

● 지원/자원 획득

● 솔선수범

표 3. 리더로서의 CM단장 역할 구분

리더의 역할 구분 주요 내용 역할 키워드

전략계획

설정자

● CM프로젝트의 목표와 비전 설정

● CM업무 수행을 계획, 조정하며 업무의 목표와

개발범위 및 일정을 수립하는 기본적인 기능

● CM업무의 전체적 방향설정과 조직 내의 구성원

에게 구체적인 업무 목표를 분담하고 조정

● 사안별로 세부추진 일정을 수립하며 중간점검 및

보고계획을 세워 프로젝트의 방향을 확인하며 상

황에 맞는 유연성이 있는 계획을 수립하는 역할

● 계획수립/일정관리

● 업무조정

● 목표/과업 설정
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김동희∙김한수

론바흐 알파계수 값이 0.6이상의 값을 취할 때 설문조사를 신뢰

할 수 있다고 판단하고 있다(김홍준 2009). 이에 각 역할의 설문

조사 결과는 통계적 신뢰도가 높은 것으로 검증되었다.

4. 리더로서의 CM단장 역할 특성 분석

44..11 총총괄괄 분분석석

수집된 데이터를 통해 분석된 설계단계 CM단장의 역할은 <표

5>에 제시된 바와 같다. 설계단계 CM업무에서 리더로서의 5가

지 역할 중 총괄적으로 가장 중요도가 높은 역할은 전략계획설

정자(3.47)로 나타났으며 팀형성자(3.39), 전문가(3.32), 정보소

식통(3.10), 챔피언(2.82) 순으로 나타났다.  

전략계획설정자로서의 역할이 가장 중요한 것은 8개 CM업무

부문 중 6개 부문에서 나타난 특징으로 이는 설계단계에서 CM

단장이 CM조직의 리더로서 업무의 계획을 수립하고, 그 일정을

관리하며 구성원들로 하여금 업무를 효율적으로 수행할 수 있도

록 목표와 과업을 설정해주는 역할이 매우 중요하다는 것을 의

미한다.

44..22 리리더더의의 역역할할별별 분분석석

리더로서의 CM단장 역할 특성을 분석하기 위하여 30개 각

CM업무에서 리더의 5가지 역할 중 중요도가 가장 높게 평가된

역할의 빈도를 도출하면 <그림 1>에 제시된 바와 같다.

상기 그림에 제시된 바와 같이 전략계획자설정자의 역할이 압

도적으로 높은 최상위(1위) 빈도를 보 다. 상기 결과를“4.1 총

괄분석”결과와 비해보면 총괄 중요도 측면에서는 전략계획설

표 4. 신뢰도 분석결과

리더의 역할 구분 응답자 수 측정항목 수 Cronbach Alpha 신뢰도 평가기준

전략계획설정자 27 30 0.940

Cronbach 

Alpha > 0.6

(신뢰성 있음)

팀 형성자 27 30 0.943

정보소식통 27 30 0.948

전문가 27 30 0.974

챔피언 27 30 0.975

표 5. 각 역할별 중요도 비교<계속>

업무부문 번호 설계단계 CM업무 항목

역할별 중요도

전략계획

설정자

팀형성

자

정보

소식통
전문가 챔피언

품질

관리

21 설계도서 품질기준 수립 및 관리 3.44 3.44 3.15 3.52 3.07

22 예상되는 건축물의 성능검토 3.44 3.3 2.93 3.33 2.81

23 시설물의 사용성 검토 3.63 3.48 3.15 3.07 2.7

24 품질방침 변경 파급효과 검토 3.48 3.26 3.15 3.44 2.63

품질 관리 평균 3.5 3.37 3.1 3.34 2.8

안전

관리

25
프로젝트 관련 각종 제약, 법, 안

전기준 등 확인
3.07 3.07 3.26 3.26 2.81

26
설계 성과물 안전관리 기준 적합

여부 확인 및 조정
3.07 3.19 2.7 3.3 2.7

27 잠재적 안전위험요소 발굴 2.89 3.15 2.67 3.26 2.74

안전 관리 평균 3.01 3.14 2.88 3.27 2.75

환경

관리

28 환경법령 검토 3.22 3.22 2.89 3.07 2.44

29 사전 환경성 검토 3.37 3.33 2.85 3.15 2.41

30 환경, 교통, 재해 향 평가 3.48 3.19 3.11 3.15 2.3

환경 관리 평균 3.36 3.25 2.95 3.12 2.38

총 평균 3.47 3.39 3.10 3.32 2.82

표 5. 각 역할별 중요도 비교

업무부문 번호 설계단계 CM업무 항목

역할별 중요도

전략계획

설정자

팀형성

자

정보

소식통
전문가 챔피언

사업

관리

일반

1 설계단계 회의주관 3.96 3.93 2.96 3.19 2.96

2 설계단계 정보관리 3.19 3.04 3.37 3.19 2.59

3
발주자 및 설계자의 의사소통체계

구축 및 운
3.67 3.56 3.52 2.93 2.93

4 각종 인, 허가 및 행정업무 지원 3.59 3.44 3.11 3.44 2.78

5 금융업무 지원 3.11 2.74 2.74 2.81 2.22

사업관리 일반 평균 3.5 3.34 3.14 3.11 2.7

계약

관리

6 공사 발주방식 검토 3.96 3.37 3.07 3.59 2.93

7
설계 엔지니어링 업체 계약상태

확인
3.48 3.26 3.07 3.04 2.67

8 외부전문가 섭외업무 지원 3.44 3.19 3.59 3.15 2.78

계약 관리 평균 3.63 3.27 3.24 3.26 2.79

사업비

관리

9 설계 기성관리 3.59 3.33 2.93 3.48 3.07

10 개략 공사비 추정 및 설계 조정 3.52 3.48 3.07 3.37 2.81

11 견적 및 세부단가 적정성 검토 3.22 3.22 2.93 3.56 2.59

12 적정 공사비 결정 3.93 3.67 3.3 3.85 3.22

사업비 관리 평균 3.57 3.43 3.06 3.57 2.92

공정

관리

13 설계일정 관리 3.37 3.56 3.3 3.37 3.22

14 Fast Track 적용가능성 검토 3.48 3.52 3.11 3.3 2.48

15 공사기간 추정 및 조정 3.85 3.67 3.22 3.26 3.04

16
공기지연 요소 확인 및 응방안

검토
3.85 3.63 3.22 3.52 3.15

공정 관리 평균 3.64 3.6 3.21 3.36 2.97

설계

관리

17
발주자 요구사항의 설계도서 반

여부 확인 및 조정
3.67 3.7 3.22 3.41 3.19

18 가치공학(VE) 업무 3.52 3.59 3.37 3.48 2.89

19
각 분야별 설계도서 일치여부 확

인 및 조정
3.44 3.7 2.96 3.48 2.96

20 시공성 검토 3.3 3.48 3.19 3.59 3.41

설계 관리 평균 3.48 3.62 3.19 3.49 3.11

그림 1. CM업무별 최상위(1위) 중요도 역할 빈도
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리더 역할 관점에서의 CM단장 역할 특성 분석에 관한 연구 - 설계단계를 중심으로 -

정자와 팀 형성자 및 전문가간의 중요도에 현격한 격차는 없는

것으로 보이지만 각 CM업무별로 역할의 중요도를 분석해 보면

전략계획설정자의 역할이 상 적으로 더 중요하다는 특징이 나

타난다. 

한 가지 흥미로운 특징은 챔피언과 정보소식통의 역할이 매우

낮은최하위빈도를보이고있다는것이다. 이는설계단계에서솔

선수범(챔피언)이나 조직 외부와의 정보교환(정보소식통)등의 역

할보다는 프로젝트의 목표와 계획을 수립하고 조직 내의 갈등해

결및응집력구축, 조직원들의기술적상담역할을담당하는것이

CM단장에게상 적으로더중요한역할이라는것을의미한다. 

물론 리더의 5가지 역할 중 어떤 역할이 상 적으로 더 중요

한지는 각 CM업무의 특성에 따라 차이가 있을 수 있다. 따라서

역할 중요도가 가장 높은 상위 10개 항목을 중심으로 CM단장의

역할과 CM업무 특성을 분석하면 <표 6>에 제시된 바와 같다.

<표 6>의 결과에서 나타난 주요 특징을 분석하면 다음과 같다.

첫째, 상위 10위 역할 중 전략계획설정자 역할이 6개 CM업무에

서 중요도가 가장 높은 것으로 나타났다. 이를 해당 CM업무 특

성과 비하면 공사발주방식, 적정공사비, 공기, 조달전략 등 프

로젝트의목표및전략설정과 계획수립의특징을 가진업무들에

서는전략계획설정자역할의중요성이높게나타나고있다.

둘째, 팀 형성자 역할은 3개 CM업무에서 중요도가 가장 높은

것으로 나타났다. 이를 해당 CM업무의 특성과 비하면 설계단

계 회의, 발주자 요구사항 설계도서 반 , 분야별 설계도서 일치

확인 등 발주자, 설계자, CM사업자간의 소통 및 조정이 중요한

업무에서는 팀 형성자의 역할이 중요하게 나타나고 있다.

셋째, 전문가 역할은 1개 업무에서만 중요도가 가장 높은 것으

로 나타났다. 이는 CM단장은 조직의 리더로서 특정 분야의 전문

기술을 갖추는 것도 중요하지만 전략계획설정자나 팀 형성자의

역할보다는상 적으로역할중요도가낮다는것을의미한다. 

상기 분석에서 나타난바와 같이 리더로서 CM단장의 역할 특

성은 해당 CM업무의 특성과 접한 관계가 있는 것으로 나타나

고 있으며 이를 각 부문별로 세부적으로 살펴보면 다음에 분석

된 바와 같다.

44..33 사사업업관관리리일일반반 부부문문의의 역역할할 특특징징

사업관리일반 부문에서 리더로서의 CM단장 역할 특성을 도

식화하면 <그림 2>에 제시된 바와 같다.

사업관리일반 부문에서 CM단장의 역할은 전략계획설정자의

역할이 가장 중요도가 높은 것으로 나타났다. 이는 전체적인 역

할 특성의 결과와 유사하게 설계단계에서 프로젝트 조직을 리드

하며 조정하는 역할의 중요성이 부각되는 것이라고 할 수 있다.

44..44 계계약약관관리리 부부문문의의 역역할할 특특징징

계약관리 부문에서 리더로서의 CM단장 역할 특성은 <그림

3>에 제시된 바와 같다. 

그림 2. 사업관리 일반 부문의 각 역할별 중요도

그림 3. 계약관리 부문의 각 역할별 중요도

표 6. 역할 중요도 상위 10위 CM업무

순위 리더 역할 중요도 설계단계 CM업무 항목 업무 부문

1 전략계획설정자 3.96 설계단계 회의주관 사업관리 일반

2 전략계획설정자 3.96 공사 발주방식 검토 계약관리

3 팀 형성자 3.93 설계단계 회의주관 사업관리 일반

4 전략계획설정자 3.93 적정 공사비 결정 사업비 관리

5 전문가 3.85 적정 공사비 결정 사업비 관리

6 전략계획설정자 3.85 공사기간 추정 및 조정 공정관리

7 전략계획설정자 3.85 공기지연 요소 확인 및 응방안 검토 공정관리

8 팀 형성자 3.70
발주자 요구사항의 설계도서

반 여부 확인 및 조정
설계관리

9 팀 형성자 3.70 각 분야별 설계도서 일치여부 확인 및 조정 설계관리

10 전략계획설정자 3.67 발주자 및 설계자의 의사소통체계 구축 및 운 사업관리 일반
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계약관리 부문의 리더로서 CM단장의 역할은 전략계획설정자

가 가장 중요도가 높은 것으로 나타났다. 이는 후에 발생할 수

있는 문제점들을 사전에 검토하여 계획이 변경될 수 있는 가능

성을 줄여줄 수 있도록 설계단계에 프로젝트의 방향과 계획을

확인하여 계약 시 고려할 수 있도록 하는 것이 중요한 역할이라

는 것을 시사하는 것이다.

44..55 사사업업비비관관리리 부부문문의의 역역할할 특특징징

사업비관리 부문의 CM업무를 수행하는데 있어 CM단장으로

서 어떠한 역할이 중요한지를 분석하면 <그림 4>와 같다.

사업비관리 부문의 CM단장의 리더로서의 역할은 전략계획설

정자와 전문가의 역할이 동일하게 가장 중요한 것으로 나타났

다. 이는 전문적인 사업비관리 기술과 지식을 갖추고 CM팀원들

이 문제에 부딪쳤을 때 기술적인 문제를 해결해주고 이에 맞게

프로젝트 목표 및 전략을 조율하는 것이 CM단장의 중요한 역할

이라는 것을 의미한다. 

44..66 공공정정관관리리 부부문문의의 역역할할 특특징징

공정관리 부문의 CM업무를 수행하는데 있어 CM단장의 역할

특성은 <그림 5>와 같다.

공정관리 부문의 CM단장의 역할에서는 전략계획설정자와 팀

형성자의 역할이 유사한 중요도로 나타났다. 이는 설계자와 협

력하여 공정을 계획 및 관리하고 이에 맞게 프로젝트 공정 목표

를 관리하는 역할의 중요성을 반 하는 것이다. 

44..77 설설계계관관리리 부부문문의의 역역할할 특특징징

설계관리 부문의 리더로서의 CM단장 역할 특성을 도식화하

면 <그림 6>에 제시된 바와 같다. 

설계관리 부문의 CM단장의 리더로서의 역할은 팀 형성자 역

할이 가장 중요한 것으로 나타났다. 이는 설계관리자(design

manager)로서의 역할을 수행하는 CM사업자와 설계자

(designer)와의 협력이 중요한 업무의 특성상 나타나는 역할 특

성이라고 할 수 있다. 즉, CM단장의 역할에 있어서 발주자의 요

구사항이 설계도서에 반 될 수 있도록 하는 것과 원가절감 가

능성을 확인하는데 있어 발주자와의 지속적인 신뢰와 설계자와

의 협력관계를 구축하는 팀 형성자의 역할이 중요하다는 것을

시사 하는 것이다.

그림 4. 사업비관리 부문의 각 역할별 중요도

그림 5. 공정관리 부문의 각 역할별 중요도

그림 6. 설계관리 부문의 각 역할별 중요도
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리더 역할 관점에서의 CM단장 역할 특성 분석에 관한 연구 - 설계단계를 중심으로 -

44..88 품품질질관관리리 부부문문의의 역역할할 특특징징

품질관리 부문의 CM업무를 수행하는데 있어 CM단장으로서

어떠한 역할이 중요한가를 분석하면 <그림 7>과 같은 결과가 도

출된다. 

품질관리 부문의 CM단장의 리더로서의 역할은 전략계획설정

자 역할이 가장 중요하게 나타났다. 이는 품질관리 부문의 CM

업무들의 특성으로 인해 기준을 수립하고, 성능, 사용성, 파급효

과를 설계단계에서 검토하여 예상되는 문제점을 사전에 예측하

고 관리할 수 있도록 프로젝트의 방향을 설정하는 역할이 CM단

장에게 중요하게 요구된다는 것이다. 

44..99 안안전전관관리리 및및환환경경관관리리 부부문문의의 역역할할 특특징징

안전관리 부문의 CM업무를 수행하는데 있어 CM단장의 역할

특성은 <그림 8>에 제시된 바와 같다. 

안전관리 부문의 CM단장 역할에서 나타나는 주요 특징은 타

업무 부문에 비해 상 적으로 역할 중요도가 낮게 나타나고 있

다는 것이다. 이러한 특징은 환경관리 부문에서도 유사하게 나

타나고 있다. 

이러한 특징이 나타나는 주된 이유는 타 업무 부문에 비해 안

전관리 및 환경관리 관련 CM업무가 설계단계에는 상 적으로

덜 중요하게 다루어지고 있다는 것을 간접적으로 시사하는 것이

다. 그러나 이러한 경향은 현재 안전과 친환경에 한 중요성이

고조되고 있는 현 건설 환경의 변화를 고려할 때 향후 CM단장

의 역할 중요도가 높아지는 CM업무 부문으로 예측된다. 

5. 결론

본 연구는 설계단계의 CM업무를 중심으로 전략계획설정자,

팀 형성자, 정보소식통, 전문가, 챔피언의 5가지 리더 역할의 관

점에서 CM단장의 역할 특성을 분석하는 목적으로 수행되었다.

리더로서의 CM단장 역할 특성에 한 이해는 CM업무를 수행

함에 있어서 CM단장의 효과적인 리더십 발휘를 위한 중요한 사

안이며 이는 CM조직의 성과 향상과 CM기업의 경쟁력 향상에

많은 향을 끼친다.  

본 연구를 통해 도출된 리더로서의 CM단장의 주요 역할 특징

은 다음과 같이 요약 정리될 수 있다.

첫째, 총괄분석을 통해 설계단계에서 리더로서 CM단장의 가

장 중요한 역할은 전략계획설정자로 나타났으며 팀 형성자의 역

할도 중요한 것으로 나타났다. 이는 설계단계에서 CM단장에게

전략적 팀 형성자(Strategic Team Builder)의 역할이 가장 요구

된다는 것을 의미한다.

둘째, 전략계획설정자, 팀 형성자, 전문가의 역할의 빈도에 비

그림 7. 품질관리 부문의 각 역할별 중요도
그림 9. 환경관리 부문의 각 역할별 중요도

그림 8. 안전관리 부문의 각 역할별 중요도
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해 챔피언, 정보소식통의 역할이 매우 낮은 빈도를 보이고 있다.

이는 설계단계에서 솔선수범이나 조직 외부와의 정보교환(정보

소식통)등의 역할보다는 프로젝트의 목표와 계획을 수립하고 조

직 내의 갈등해결 및 응집력 구축, 조직원들의 기술적 상담역할

을 담당하는 것이 CM단장에게 상 적으로 더 중요한 역할이라

는 것을 의미한다. 

셋째, 설계단계 CM업무들의 특징에 따라 리더로서의 CM단장

역할 특성이 다른 것으로 나타나고 있으며 CM업무 특성과 CM

단장역할특성이상호연관성이높은특징을보여주고있다. 

넷째, 설계단계 CM업무 부문별 리더 역할의 중요도를 비교한

결과 전략계획설정자 역할이 중요도가 체적으로 가장 높게 나

왔으며, 설계단계 8개 CM업무 부문 중 안전관리, 환경관리 부

문의 중요도가 타 업무 부문에 비해 상 적으로 낮게 나타나고

있다. 향후 연구 방향은 CM단장의 역할에 따라 요구되는 핵심

역량 모델을 개발하는 것으로 CM단장의 역할과 역량에 한 올

바른 이해는 CM단장의 리더십 향상을 위해 중요한 과제이다. 
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AAbbssttrraacctt

Since early 2000s, the importance of CM services has been increasingly recognized and the CM market is

continuously growing. As a consequence, the number of CM companies has increased, which means keener market

competition. In order to increase their competitiveness, it has been a major task for CM companies to employ and

foster competent construction managers who can play a role of efficient project leaders. The objective of the paper

is to analyze key characteristics of construction managers' roles during design stages from the perspective of

leader's roles including strategic planner, team builder, gatekeeper, expert, champion. 

Keywords :Construction Manager, Construction Managers' Roles on Design Stages, Leader Roles of Construction
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