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Abstract : High-rise buildings need thorough cost management because of large size and high risk. Cost management makes a 

budget by establishing and analyzing detail element at planning phase, needs cost control as each design phase, then 

reflected to next design. This research develops a schematic estimation model based on vertical and horizontal elements at 

design phase for structure cost of high-rise buildings to reduce error range and use data as design management. Usability of 

the model is confirmed by case study. The estimation model is expected to contribute to making the cost model more 

effective and satisfactory to concerned in construction or budget department and manage keeping track of the cost.
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1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

최근 아시아와 지역을 심으로 고층건물의 건설이 증

가되고 있고, Emporis Data Committee가 2012년 5월 발표

한 통계에 의하면 서울은 세계 도시별 고층건물 도 순

가 5 로 고층건물이 하게 많은 것으로 악되었다. 국

내에서 고층 건물에 수요가 늘어나면서 련 연구가 진행

되고 있지만, 공사비 련 연구나 업에서 일반 으로 사

용하는 연면  기 의 공사비 산정은 건물의 높이 상승에 

따른 공사비 증가를 설명하지 못한다. 특히, 설계 기단계 

고층건물의 공사비 산정은 공동주택과는 다르게 실 데이

터가 부족한 상황에 공사비를 측해야 하기 때문에, 공사

비 산정시 오차율을 이기 한 노력이 필요하다.

여러 연구에서 나타나듯이 설계 기단계의 공사비 산정은 

로젝트  과정에 미치는 향력이 크고, 특히 고층건물

의 원가 리스크는 다른 건설사업보다 더 크다는 에서 면

하고도 철 한 공사비 리가 필요하다. 공사비 리는 

설계 기단계에서부터 세부 인 요소를 설정하여 산을 
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수립하고, 설계 진행 단계별로 공사비의 추  리가 필요

하며 이를 차기 설계에 반 하는 것이 요하다. 

국내의 경우, 로젝트 기 단계에서 공법이나 도면에 

한 충분한 이해가 되지 않은 상태에서 유사 사례를 기  

 문가에 의해서 연면  당 공사비를 산출한다. 그리고 

실시설계가 완료된 시 에서 한 번의 견 을 실시하고, 설

계 기단계 공사비 산정 방법과는 상이하기 때문에 설계

기단계에 작성한 산과 비교 검토되지 못하는 실정이다.  

본 연구는 설계 기단계 골조공사비 측시 오차범 를 

이고, 설계단계별 추  리의 기 자료로 활용하기 

하여, 고층건물의 골조공사비를 상으로 수직․수평 요

소를 기반으로 한 설계 기단계 골조공사비 측모델(Vertical 

Horizontal Estimation Model, 이하 VHEM)을 개발하는데 

목 이 있다. 

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구에서는 고층 건물(건축법, 법률 제11182호)의 골조

공사비를 상으로 한다. 분석사례의 구조형식은 철근콘크

리트구조를 심으로 복합구조를 포함하 고, 복합구조는 

바닥 의 복합화(철골보)와 하이 리드 시스템으로 횡하  

항시스템이 포함된 구조로 한정하 다. 한, 고층 건축

물은 층부의 형태에 따라 공사비 구성이 달라질 수 있으

므로, 고층건물의 직하 면 을 기 으로 하 다. 연구의 

상이 되는 설계단계는 계획 설계를 기본으로 간설계의 
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기  기획단계의 일부를 포함하여 설계 기단계로 정의

하 다.

본 연구의 방법은 아래와 같다. 첫째, 설계단계별 공사비  

산정 방법  산정의 정확도를 조사하고 공사비 산정에 

한 선행연구를 분석한다. 둘째, 견 문가의 면담을 통하

여 골조공사비 산정  데이터베이스에 한 황을 악

하고, 기존의 실 데이터 사례분석을 통해 연면 기반 골조

공사비 분석방법에 한계   보완사항을 도출한다. 셋째, 

연면 기반 골조공사비 분석의 문제 을 보완하는 수직․

수평 기반 요소기반 골조공사비 분석방법을 제시하고 3개

의 그룹으로 구분하여 실 데이터를 분석한다. 넷째,  실

데이터 사례분석을 통해 수평․수직의 형상계수(α), 거푸집-

콘크리트 계계수(β), 철근비(γ)의 계계수를 도출한다. 

다섯째, 부재별 계계수와 설계 요소, 실 단가를 이용하

여 수직·수평 요소기반 골조공사비 산정 모델을 제안하

다. 마지막으로, 수직·수평 요소기반 골조공사비 모델에 실

제 사례 로젝트를 용하여  공사비 산정방법에 한 

합성과 유용성을 평가하여 결론  한계 을 도출한다.

2. 예비적고찰

2.1 공사비 산정 개념

공사비 산정하는 방법은 건설 로젝트의 진행단계, 계

자, 발주방식 등에 따라 다를 수 있지만, 목 에 따라 공사

비 산정은 반드시 필요로 한다. 일반 으로 공사비 산정은 

건설공사에서 상 로젝트의 소요비용을 산출하는 것으

로, 공사에 필요한 재료, 노무, 경비 등의 물량을 산정하고, 

물량에 단  단가를 곱하여 공사비를 산정하는 작업을 의

미한다. 

공사비를 산정한다는 것은 산과정을 포함하고 견 의 

과정을 통해 소요되는 비용을 산출하는 것이다. 공사비의 

산정은 발주자나 설계자 입장에서 보면 개념  간설계 

단계에서 사업 계획을 수립하고 산 확보와 각종 설계 

안에 한 경제성 평가 등을 해서도 필요하다(Kang et 

al. 2003).

2.2 공사비 산정 프로세스

일반 인 공사비 산정 로세스는 4단계로 이루어진다. 1

단계에서는 발주자의 요구사항과 산이 제시되는 단계이

며 이는 로젝트가 시작되는 것을 의미한다. 2단계에서는 

발주자의 요구사항을 기 로 산의 범  내에서 간설계

를 착수하는 시 이다. 본격 으로 설계가 진행되는 3단계

에서는 2단계에서 결정된 안을 기본으로 스 치 디자인

을 개발한다. 4단계에서는 설계가 완성되고 입찰 문서를 작

성하는 시기로, 입찰을 한 산이 당  정해진 산보다 

과된다면 요소별 공사비 설정한 것으로 기본으로 설계의 

조정 단계를 거친다.

상기 공사비 산정 로세스를 단계별로 살펴본 결과, 공

사비 산정 시 요한 을 두 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 

설계자나 로젝트 계자의 설계 의도도 요하지만, 설계

는 발주자의 주어진 산의 범 와 요구 성능을 만족하는 

결과물을 제시하는 것이 요하다. 둘째, 설계가 완성되고 

입찰을 진행하는 과정에서 산보다 과되는 설계안이나 

입찰문서가 작성될 수 있기 때문에, 공사비를 리하고 

정공사비를 도출하기 해서 요소별 공사비 설정을 수립하

는 것이 요하다.

2.3 공사비 선행연구 고찰

골조공사비를 산정하고 리하는 방법에 해서는 국내외

에서 활발하게 연구가 진행되고 있고, 사업 기단계에서 보

다 정확한 개산견 을 한 다수의 모델들이 제안되었다. 

Blackman(2008)은 홍콩의 35개 건물과 상하이의 36개 건물

을 상으로 높이와 연면 에 따른 공사비의 계연구

(Height based Regression Model, HbRM)를 통해 높이에 

따른 단 면 (m
2
)당 공사비의 계식을 도출하 다. Blackman 

(2010)은 연면 에 따른 공사비 연구의 한계를 제시하고 골

조, 지붕, 바닥, 창호, 서비스, 배 , 기 등 7개 카테고리

로 구분하여 각각 높이에 한 계식을 도출하 다. 그러

나 층건물과 고층건물을 분리하지 않아 정확도가 낮게 

나타났다. Cho(2004)는 고층의 골조공사비를 상으로 유

사한 층  높이인 로젝트를 상으로 부재별에 따른 단

면 당 공사비를 제시하 다. 선행 연구를 분석해보면, 

공사비 산정 방식을 크게 3가지로 구분할 수 있다. 첫 번째

는 연면 에 기반을 둔 단 면 당 공사비를 기 으로 하

는 비용기반 공사비 산정방법이 있으며, 두 번째는 공종별 

물량을 산출하여 단가 데이터베이스를 활용하는 물량기반 

공사비 산정 방법이 있다. 세 번째로 시설별 는 공종별 

특성을 반 한 공사비 지수(index)를 개발하여 용하는 방

법이다. 이러한 공사비 지수는 기술, 공법, 생산성 등 시간

에 흐름에 따른 특성들을 반 할 수 있다. 

이러한 방법론은 사용자에 따라 활용도의 경 의 차이는 

있을 수 있으나, 병행하여 분석·활용 되어지는 것이 일반

이다. 이  비용과 물량을 구분하여 공사비를 측하는 

근은 공사비에 한 왜곡 상을 발생할 수 있다. 공사비는 

물량과 비용의 곱으로 나타나는 것으로, 하나를 상으로면 

분석하고 산정할 수 없고, 물량과 비용을 동시에 검토하여 

공사비로 산출하여야 한다. 따라서 본 연구에서는 공사비 

분석의 방법론을 비용과 물량의 하나의 상으로 국한하지 

않고, 비용과 물량 측면을 동시에 검토해보고자 하 다. 

한 건물을 수직과 수평 요소로 구분하여 보다 미시 인 

에서 공사비 견 의 정확도를 높일 수 있는 방안을 연구

하 다.
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No group hight
(m)

area
(m2)

structure 
type

 cost
(￦/m2)

quantity per area

form
(m

2
)

concrete
(m

3
)

steel 
bar

(kg)

steel 
frame

(kg)

1

1

122 34,852 RC 212,717 3.24 0.58 95.66 -

2 132 39,801 complex 251,309 2.32 0.37 31.68 68.34

3 139 28,100 RC 221,392 3.86 0.68 87.52 -

4 139 25,740 RC 243,774 3.54 0.61 81.05 -

5 145 28,286 RC 239,182 3.68 0.64 85.84 -

6 148 46,901 RC 286,965 2.45 0.49 72.60 -

Table 2. Summary of cost/quantity per area

3. 고층건물의 골조공사비 구성요소 분석

3.1 전문가 면담을 통한 견적 현황조사

본 면담조사는 공사비를 리하는 담당자를 상으로 설

계 기단계에 골조공사비를 산정하는데 있어 문제   한

계 을 악하기 한 목 으로 견 련 문가 15명을 

상으로 수행하 다. 

공사비 산정 업무의 로세스는 계획설계, 간설계, 실시

설계 등으로 설계 진행과정에 따라 공사비를 산출하지만, 

면담조사 결과 일반 으로 계획 설계 기단계 개략견 을 

실시하고 실시설계가 완료된 후 산을 작성하기 때문에 

설계 진행과정에 따라 공사비 리는 이루어지지 않고 있

었다. 가장 요하게 생각되는 설계단계로는 계획 설계단계, 

실시설계, 간설계 단계의 순이다. 이유로는 계획설계단계

에서는 기단계에 투자비에 반 되는 공사비로, 산에 맞

는 설계방향을 수립하거나 수정이 가능하기 때문이며, 실시 

설계 단계의 산은 실제 공사 착공 후 공사 집행 산으로 

편성을 해 요한 것으로 조사되었다.

설계 기단계 골조공사비 측방법에 해서 면담한 결

과, 골조공사비 산정방법은 비용기반이 53%, 물량 기반 

33%, 요소 7%, 기타 7%로 조사되었다. 그에 따른 오차의 

범 는 ±15%가 60%로 가장 많았고, 오차가 발생하는 가장 

큰 이유로는 데이터베이스의 부족과 공사비 산정방법의 문

제를 지 하 다. 결과는 아래 Fig. 1, Fig. 2와 같다. 

설계 기단계 골조공사비 측을 한 코스트모델을 보유

하 다고 응답한 사람은 20%미만이었으며, 재 코스트모

델을 개발 이거나 개발을 검토하는 단계로 나타났다. 

재 코스트 모델  로그램의 시스템의 특징은 물량보다

는 비용이 심이 되고, 부분 으로 요소나 주요자재 등의 

물량으로 액을 보정하는 방법을 사용하 다. 수직·수평의 

요소기반으로 골조공사비를 분석하고 모델을 산정하는 것

은 하다고 80%이상이 응답하 으며 그 이유로는 충분

한 유사 실 의 데이터로 기 으로 한다면 연면 으로 공

사비를 산출하는 것보다는 정확도를 향상시킬 수 있고, 수

직부재에 한 고려를 통해 높이 상승에 한 공사비를 

측할 수 있다는 것이다.

Element 
based,7%

Others,7%

Quantity 
based,

33%

Cost based,
  53%

Fig. 1. Estimation method

under ± 10%,
     13%

under ± 15%,
     60%

under ± 20%,
     27%

Fig. 2. error range

3.2 연면적기반 골조공사비 사례분석

건설 로젝트의 공사비를 결정하는 향요인들은 다양하

다. 향요인들은 상호 유기 인 계를 통해 복합 인 

향을 미치기도 하고, 개별 으로 도출되기도 한다. 특히, 골

조공사비에 향을 미치는 요인은 크게 물량에 의한 요인

과 단가에 의한 요인으로 구분할 수 있다. 물량 요인의 경

우, 건축 개요  요인과 견 요인으로 구분되고, 단가에 의

한 요인은 내  요소와 외  요소로 구분할 수 있다. 본 연

구에서는 고층건물의 골조공사비를 분석하기 해 향요

인에 따른 범 를 Table 1과 같이 한정하 다.

factor type

gross area area for Tower

purpose of building office, residential, complex

hight
under 50F, 50F ～ 100F, more than 100F

floors

structure type reinforced concrete, complex structure

slab type RC slab, Metal deck slab

shape Box type, Triangle type, free type, rectangle type 

Table 1. Impact factor for structure cost

본 연구에서는 골조공사비의 향요인을 악하기 해 

고층건물을 상으로 고층 건물을 포함하여 설계도서  

도 내역서, 물량산출서의 실 자료를 수집하여 골조공사비

의 비용과 물량을 분석하 다. 단, 벽식 구조로 이루어진 

공동주택은 본 연구에서 제외하 다. 골조공사 분석을 해 

자료는 30층 이상의 건물을 상으로 총 20개의 자료를 수

집하 으며, 층수에 따라 3개의 그룹으로 구분하 다. 3개

의 그룹은 50층 미만, 50층에서 100층 미만, 100층 이상으

로 구분하 고, 구조 시스템과 련법규를 기 으로 하 다. 

자료의 분류는 층수, 체 바닥면 의 합계(m2), 높이(m), 

단 면 당 공사비 (원/m
2
) 등으로 정리하 고, 연면 은 

건물의 각층 면 을 합계한 총면 으로, 법 으로 제외하는 

면  등은 고려하지 않는다. 자료는 실 자료를 수집하 으

며, 일부는 논문 자료(Cho, et al. 2004)를 활용하 다. 연면

당 공사비를 요약하면 아래 Table 2와 같다.
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No group hight
(m)

area
(m2)

structure 
type

 cost
(￦/m2)

quantity per area

form
(m2)

concrete
(m3)

steel 
bar

(kg)

steel 
frame

(kg)

7

2

167 53,186 RC 331,480 2.84 0.59 94.27 -

8 172 82,384 RC 282,156 2.12 0.56 88.18 -

9 175 108.171 RC 292,738 2.43 0.64 101.03 0.02

10 196 129.870 complex 342,028 1.79 0.35 34.10 91.84

11 234 120,210 complex 325,514 1.95 0.37 54.85 76.78

12 256 160.929 complex 311,234 2.19 0.61 114.42 57.74

13 278 150.515 RC 487,897 2.09 0.55 134.77 29.68

14 256 160.944 RC구조 512,292 2.01 0.37 57.35 34.40

15 317 138.416 complex 492,606 2.16 0.62 109.32 87.52

16 332 188.902 complex 415,708 1.66 0.48 79.03 126.71

17

3

461 218,995 complex 880,578 1.90 0.77 183.97 258.01

18 449 275,564 complex 604,732 2.02 0.65 131.59 56.02

19 523 358,179 complex 680,650 1.95 0.62 95.51 113.34

20 562 422,760 complex 779,352 1.86 0.72 165.08 226.10

통계 로그램 SPSS에 의해서 구한 높이에 따른 해당면

 당 골조공사비의 회귀식은 식 (1)과 같다. 회귀식 모형

의 요약은 아래와 같다. R
2
값은 0.865로 설명력이 매우 높

은 것으로 나타났다.

   ······························· (1)   

  건물의높이
  해당면적당골조공사비원 

 

높이와 주요자재의 연면 기반 물량의 상 계를 분석해

보면, RC 구조에서는 높이 증가에 따른 자재의 물량이 음

의 상 계를 보이거나, 상 계가 낮으며, 복합구조에서

는 거푸집은 역시 낮은 음의 상 계를 가지고, 기타 부재

는 상 계가 낮다. 이는 체물량을 연면 으로 나  값

을 분석 상으로 하여 얻은 거시  의 값이기 때문이

다. 즉, 높이와의 계를 확인하기 해서는 보다 상세한 

미시  에서 수직  향과 수평  향을 분류하여 

분석할 필요가 있다.

연면 과 주요자재의 연면 기반 물량의 상 계를 분석

하면, RC 구조는 높이와의 계와 같이 연면 과 자재의 물

량은 음의 상 계를 보이거나, 상 계가 낮으며 복합구

조에서는 콘크리트를 제외하면 연면 과 주요자재물량간의 

상 계가 낮다. 그러므로 물량 심의 연면  골조공사비 

산정하는데 부 합하며, 연면 기반 물량 심의 골조공사비 

산정을 해서는 수직·수평 요소로 세분화할 필요가 있다.

3.3 수직·수평 요소기반 골조공사비 사례분석

수직·수평 요소기반 골조공사비 사례분석에서는 앞서 분

석한 자료  11개의 사례 장을 상으로, 연구의 범 는 

주요자재의 설계 물량으로 한정하 다. 앞서 분석한 로젝

트 에서 평면형태, 용도, 높이 등으로 분류하기 해서 

설계도서, 물량산출서, 내역서의 실 자료를 발췌하 다. 본 

에서 한정된 구성요소는 도면 인 요인이며, 정량 인 요

인인 수행 사업의 실  데이터베이스를 활용하 다. 특히, 

제시된 물량은 고층건물의 골조공사 에서 타워부의 물량

으로 제한하 으며, 포디움 등 주변부와 기타 부속건물에 

해서는 철근, 거푸집, 콘크리트 물량은 제외하 다.

No group hight
(m)

structure 

type
purpose slab type shape

1

1

132 complex office metal deck rectangle

2 139 RC esidential RC slab free

3 139 RC esidential RC slab free

4 145 RC esidential RC slab free

5

2

175 RC esidential RC slab triangle

6 257 RC esidential RC slab triangle

7 278 RC esidential RC slab triangle

8 305 complex complex metal deck box

9 317 complex office metal deck box

10
3

461 complex complex metal deck triangle

11 523 complex complex metal deck box

Table 3. Case analysis

골조공사비의 내역분석은 요소 분류에 의해 실제 수행된 

로젝트의 데이터를 수평과 수직으로 나 고 주요 자재로 

세분화하 다. 그리고 자재의 물량을 해당면 으로 나 어 

단  면 (m2) 당 물량을 산출하여 분석에 활용하 다.

3.3.1 수평 부재 

수평 부재의 거푸집, 콘크리트 물량을 해당면 으로 나

어 단 면  당 물량을 확인하고, 슬라  종류에 따른 수평 

형태 계수와 수평부재의 거푸집과 콘크리트의 계계수를 

도출하 다.

No group shape
slab 

type

hight

(m)

quantity of 

form per area

(m
2

/m
2

)

 quantity of 

concrete per area

(m
3

/m
2

)

concrete/

form

(m
3

/m
2

)

1

1

rectangle MD* 132 0.77 0.13 0.17

2 free RC** 139 1.38 0.30 0.22

3 free RC 139 1.21 0.27 0.22

4 free RC 145 1.28 0.28 0.22

5

2

triangle RC 175 1.25 0.28 0.22

6 triangle RC 257 1.16 0.26 0.22

7 triangle RC 278 1.20 0.26 0.21

8 box MD 305 0.88 0.14 0.16

9 box MD 317 0.89 0.18 0.20

10
3

triangle MD 461 0.87 0.20 0.23

11 box MD 523 1.09 0.20 0.18

*MD : Metal Deck, **RC : Reinforced Concrete Slab

Table 4. Summary of horizontal element analysis 
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분석 자료를 통해서 확인된 재료의 구성은 메탈 데크  

콘크리트와 철근콘크리트 슬라 의 2가지 형태로 나  수 

있다. 슬라 를 평면이라고 가정하면 슬라 의 거푸집의 물

량은 (가로×높이)로 바닥의 면 에 공제 부분을 제외하는 

것이고, 슬라 의 콘크리트의 물량은 (가로×높이×슬라  두

께)로 슬라 의 체 에 공제 부분을 제외하여 산출할 수 있

다. 콘크리트-거푸집 평면 부재의 계계수 도출하는 그림

과 식은 아래의 Fig. 3과 같다.

a

b

c

Fig. 3. Computation method of horizontal element

수평부재 거푸집 수량산출식  ×  ···························  (2)

수평부재 콘크리트 수량산출식  × × ··················  (3)

거푸집콘크리트 관계계수 ×
××

·····················  (4)

수평 부재의 거푸집 물량 산출식에서 마구리 부분의 면

을 제외하고 표 한 것은 산출식의 이해를 돕기 해 개략

으로 표기한 것이나, 계계수에는 마구리의 면 도 포함

되었다. 콘크리트와 거푸집 평면 부재의 계계수는 콘크리

트의 두께에 향을 받는다.

3.3.2 수직 부재 

수직 부재의 거푸집, 콘크리트 물량을 해당면 으로 나

어 단 면  당 물량을 확인하고, 높이에 따른 수직 부재의 

거푸집과 콘크리트의 계계수를 도출하 다.

No purpose shape
hight

(m)

quantity of 

form per 

area

(m2/m2)

 quantity of 

concrete per 

area

(m3/m2)

concrete

/form

(m3/m2)

1 office rectangle 132 1.55 0.24 0.15

2 residential free 139 2.48 0.37 0.15

3 residential free 139 2.32 0.35 0.15

4 residential free 145 2.41 0.36 0.15

5 residential triangle 175 1.18 0.36 0.30

6 residential triangle 257 1.18 0.39 0.33

7 residential triangle 278 0.88 0.26 0.30

8 complex box 305 1.29 0.48 0.37

9 office box 317 0.77 0.29 0.38

10 complex triangle 461 1.14 0.45 0.40

11 complex box 523 0.86 0.42 0.48

Table 5. Summary of vertical element analysis 

건물의 높이와 콘크리트-거푸집 수직부재의 계계수의 

상 성 정도를 알아보기 해 통계  분석방법인 상 계수

를 사용하 다. 건물의 높이(m)와 콘크리트-거푸집 수직부

재의 계계수는 0.869로 강한 양의 상 계가 있으며, 통

계 으로 매우 유의한 것으로 볼 수 있다. 건물의 높이가 

높아짐에 따라, Core wall의 두께(mm), 내부기둥의 단면

(m
2
)에 커짐에 따라 거푸집 면 에 한 콘크리트의 체 이 

증가하여, 높이에 따른 콘크리트-거푸집 수직부재의 계계

수는 증가한다.

3.3.3 철근비

강재량과 콘크리트량은 상 계가 있으므로 건축물의 요

소에 따른 콘크리트 m
3
당 철근의 무게(Everest, 2004)를 제

시하 다. Spon's Architects' and Builders' Price Book 

(2004)에서는 요소를 18가지로 나 어 값을 제시하 으나, 

본 논문에서는 수직과 수평을 나 어 콘크리트 단  물량

(m
3
) 당 철근의 단  량(kg)을 도출하 다. 철근비는 설계

기단계에서 철근배근도가 부재할 때 골조공사비를 산정

하기 해 사용하는 방법으로 지역별 차이는 고려하지 않

았다. 높이에 따른 수평부재와 수직부재의 철근비를 나타내

면 아래 Table 6과 같다. 

No purpose shape
hight

(m)

horizontal 

element

(kg/m3)

vertical 

element

(kg/m3)

1 office rectangle 132 80 108

2 residential free 139 130 134

3 residential free 139 128 135

4 residential free 145 132 134

5 residential triangle 192 149 165

6 residential triangle 257 165 177

7 residential triangle 278 157 187

8 complex box 305 115 195

9 office box 332 110 201

10 complex triangle 431 143 193

11 complex box 523 103 197

Table 6. Steel ratio per area base on horizontal·vertical element

높이와 요소 분류에 따라 수직 부재의 철근비와 수평부재의 

철근비의 상 계를 살펴보면 수평부재의 철근비는 -0.045로 

상 계가 없고, 수직부재의 철근비에 경우 Pearson 상 계

수가 0.840으로 강한 계를 보인다.

4. 고층건물의 골조공사비 구성요소 분석

4.1 골조공사비 예측모델의 프레임워크

측모델에 활용될 계수는 3장에서 분석한 형상계수(거푸

집÷연면 , α), 거푸집-콘크리트 계계수(콘크리트÷거푸집, 

β), 철근비(철근÷콘크리트, γ)의 3가지이다. 도출된 계수는 
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각기 수평과 수직으로 구분되며, 수직, 수평 기반으로 한 

요소별 연면 당 물량을 골조공사비 측모델의 기반으로 

한다. 각 계수들은 수직/수평별로 구분되며 수평부재는 슬

라  종류와 구조형태에 따라 다시 구분된다.

수평부재의 형상계수(α1)는 Table 4의 연면 당 거푸집물

량을 슬라 의 종류별로 평균화한 값이며 계계수(β1)는 

표 4의 해당면 당 콘크리트물량 값을 슬라  종류별로 평

균화한 값이다. 철근비(γ1) 역시 슬라 의 종류별로 평균화

한 값이다. 수직부재의 형상계수(α2)는 Table 5에서 평면의 

형태별로 해당면 당 거푸집물량의 값을 평균화한 값이다. 

수직부재의 계계수(β2)와 철근비(γ2)는 높이에 따른 그룹

별로 평균화한 값이다. 

slab type structure purpose
horizontal 

coefficient(α1)

correlation 
coefficient
(β1)

steel 
ratio(γ1)

metal deck slab complex office,
complex 0.9179 0.17 103.3775

RC slab RC residential 1.2464 0.275 143.6065

Table 7. Horizontal coefficient, Correlation coefficient, Steel ratio

shape purpose vertical coefficient(α2)

box office, complex 0.84

free residential 2.34

rectangle office 1.55

triangle residential 1.21

Table 8. Vertical coefficient 

group hight correlation 
coefficient(β2) steel ratio(γ2)

1 ～50F 0.33 127.77

2 50F～100F 0.356 185.00

3 100F～ 0.435 194.97

Table 9. Vertical correlation coefficient, Steel ratio

4.2 요소별 골조공사비 예측모델의 개발

본 연구에서는 물량기반 골조공사비 측모델을 개발하는 

것을 목 으로 하기 때문에 실시설계단계가 완료된 후 상

세 견 이 이루어진 내역서, 물량 산출서, 설계도서의 정보

를 기 하 다. 모델의 구축과정은 4단계로 나  수 있으며 

1단계는 데이터 분석단계, 2단계는 향요인 도출단계, 3단

계는 계식  모델 확정 단계, 4단계는 활용단계이다. 본 

연구에서 제시한 골조공사비 측모델은 도출한 계계수

와 기본 설계 개요를 매개변수로 하여, 물량을 산출하고 실

단가를 용하는 것이다.

4.2.1 예비단계

Table 5와 같이 11개 사례의 실 데이터를 이용하여 연면

당 거푸집량, 콘크리트량, 철근량, 철골량을 데이터베이스

로 구축하 다.

4.2.2 수평/수직 부재의 물량 산출

수평 부재의 물량 산출을 해 사용하는 변수들은 연면

, 슬라  타입이 있다. 먼  수평 부재의 상세 모델은 연

면 과 슬라  타입을 입력하면, 거푸집, 콘크리트, 철근의 

계수값이 결정이 되고, 계산식에 따라 연면 과 계수값의 

곱으로 자재의 물량이 산출되는 구조로 되어 있다. 수평부

재의 물량산출의 과정을 나타내면 Fig. 5와 같다. 

(1)의 연면 과 (2)의 슬라 의 종류를 입력하면, (2)에 의

해서 (3)계수값이 결정된다. 그리고 거푸집은 (3)계수값과 

(1)연면 의 곱으로 산출되고, 콘크리트는 연면 과 콘크리

트 계계수의 곱으로 철근은 콘크리트 물량과 철근비의 

곱으로 주요자재의 설계 물량이 산출된다. 본 시 사례는 

RC 부재로 계수값이 거푸집 1.246, 콘크리트 0.2204, 철근 

143.6065으로 결정되었으며, 연면  24,568m2와  과정을 

거쳐 거푸집은 30,611.73m2, 콘크리트는 6,747.29m3, 철근은 

968,954.17kg으로 산출되었다. 수직부재의 경우 연면 , 형

상계수, 높이의 변수를 사용하여 물량을 산출한다.

Fig 5. Calculation for quantity of horizontal element

4.2.3 실적단가 적용단계

단가는 재료비  직 노무비를 구분하고, 재료비는 2012

년 4월 물가 회에서 공표한 단가를 기 으로 철근은 원

/ton, 콘크리트는 원/m
3
으로 용하 다. 콘크리트 강도 증

가에 따른 재료비의 차이가 있으므로, 수평․수직으로 구분

하여 콘크리트 단가를 용하 다. 수평부재는 사례분석결

과 체 으로 30Mpa, 35Mpa 등으로 구분되었으나 본 논

문에서는 수평부재의 콘크리트의 강도를 30Mpa로 하 다. 

수직 부재는 서지  외(2009)와 사례분석을 통해 본 연구에

서는 수직부재에 하여 2가지 콘크리트의 강도를 용하

다. 즉 콘크리트 강도를 100층 이하에서는 50Mpa, 100층 

이상에서는 70Mpa을 기 으로 하 다.

직 노무비의 경우 김석회 외(2007)를 통해 도출된 실
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단가를 기 으로 하고, 거푸집의 경우, 동바리, 거푸집, 박

리제, 설치, 해체비 등을 포함한 재료비와 직 노무비를 포

함단가로 원/m
2
로 표기하 다. 50층 이상 데크 이트를 

사용하여 철골보를 사용한 경우 철골은 제작비를 포함한 

원/ton을 용하 다. 철골보의 물량은 해당면 당 kg으로 

별도로 산출하여, 단가 용단계에 포함시킨다. 100층 이상

의 3그룹의 단가는 고층 할증률 15%를 반 한다.

4.2.4 물량·비용 검토단계 및 확정단계

수직․수평 요소기반 골조공사비 모델에서 설계 물량을 

산출하고 실 단가를 용하여 산정된 골조공사비를 검증

하여야 한다. 제안된 모델의 유용성과 정확성이 입증된 경

우라도 공사비를 확정하기 해서는 다양한 방법을 병행하

여 추가 검토할 필요가 있다. 본 논문에서 제안한 모델에서

는 높이와 골조공사비의 회귀식과 비단계의 물량과 검토

할 것을 제안하 다. 마지막으로 검토결과를 통해 골조공사

비를 비교하고 분석하여 수정  조정의 의사결정단계를 

거쳐 골조공사비를 확정한다.

Fig. 6. Vertical Horizontal Estimation Model

4.2.5 사례프로젝트의 적용결과

설계 기단계의 요소 구분에 의한 골조공사비 측모델에 

실제 사례를 용하여 보았다. 용 방법은 앞서 제시한 골

조공사비 측모델을 이용하여 상 로젝트를 선정하여 

계획 설계 단계의 골조공사의 주요자재의 물량을 산출하고, 

실 단가를 이용하여 골조공사비를 산출하 다. 용 상

은 데이터구축에 활용되지 않은 134m높이의 41층 건물로서 

연면  24,568m
2
의 철근콘크리트 구조물이다. 용결과는 

Table 10과 같다.

element unit quantity unit cost total cost

horizontal

form work m2 30,611.73 32,619  998,524,021 

concrete work m3 6,748 11,725 79,120,300 

steel work kg 968,954.17 234   226,735,276 

ready-mixed 

concrete (30Mpa)
m

3
6,882.23 68,000    467,991,640 

steel kg 998,022.80 826    824,366,833 

vertical

form work m
2

57,438.94 41,951  2,409,620,972 

concrete work m3 8,562.73 11,725    100,398,009 

steel work kg 1,094,082.38 283     309,625,314 

ready-mixed 

concrete (50Mpa)
m3 8,733.99 82,000     716,187,180 

steel kg 1,126,904.9 826  930,823,447 

total 7,063,392,992 

cost per area(￦/m
2

) 287,504

Table 10. Result of VHEM

4.3 골조공사비 제안모델의 효용성 검증

설계 단계의 요소분류에 의한 골조공사비 측모델의 

용성을 검토하기 해서 실시설계단계 완료 후 골조공사비 

작성이 완료된 사례를 통해 측모델의 검증 실시하 다. 

검증 방법은 앞서 제시한 골조공사비 측모델을 이용하여 

상 로젝트를 선정하여 주어진 설계 정보를 통해 골조

공사의 주요자재의 물량을 산출하고, 실 단가를 이용하여 

골조공사비를 산출하 다. 상 로젝트는 실시설계단계가 

완료되어 골조공사비 산정이 완료된 것을 기 으로 하 다. 

모델의 검증은 높이에 따라 3개의 그룹별로 데이터베이스

에 포함되지 않는 각각의 사례를 선정하 다. 사례의 실제 

공사비(설계가)와 골조공사비 견 모델과의 비교를 통해 오

차율을 확인하는 것으로 골조공사비 측모델을 검증하

다. 그리고 일반 인 연구에서 사용되는 연면  기반 회귀

식(1)을 활용한 산정모델과 비교한다. 한 실제공사비와 

물량기반 골조공사비  비용 기반 골조공사비의 비교를 

통해 비용과 물량 심의 공사비 방법에 한 오차를 확인

하 다. 비용기반 공사비 산정은 기존에 공사비 산정에 사

용되었던 비용 정보를 분석하여 유사한 로젝트를 상으

로 단  면  비용을 측하는 것이다. 물량기반 공사비 산

정은 기존에 공사비 산정에 사용되었던 해당면 당 물량 

정보를 이용하여 단  면 당 물량을 측하여 단가 데이

터베이스를 곱하여 공사비를 산출하는 것이다.

각각의 견 모델과 실제공사비(actual)를 비교하면, VHEM 

방식은 공사비차이의 비율이 3개 사례 모두 10% 이하의 안

정 인 정확도를 나타내었고 높이에 따른 회귀모델인 HbRM 

(Blackman 2008)은 사례 A와 B에서는 비교  실제공사비에 
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요약: 고층건물은 공사비 규모가 크고 어느 건설사업보다 공사비 리스크가 높다는 에서 면 하고도 철 한 공사비 리가 필요하

다. 공사비 리는 계획 단계에서부터 세부 인 요소를 설정하고 분석하여 산을 수립하고 설계 진행 단계별로 공사비의 추  

리가 필요하며 이를 차기 설계에 반 하는 것이 요하다. 따라서 본 연구는 설계 기단계 골조공사비 측시 오차범 를 이고, 

설계단계별 추  리의 기 자료로 활용하기 하여, 고층건물의 골조공사비를 상으로 수직․수평 요소(Element)를 기반으로 

한 설계 기단계 골조공사비 측모델을 개발한다. 사례 비교를 통해 본 연구에서 제안한 모델의 유용성을 확인하 다. 측모델은 

설계가 진행됨에 따라 발주자의 요구사항반 , 기타요인에 의한 설계변경 등의 추  리가 가능하고, 향후 제시된 기 에 따라 데

이터를 축척하고 활용함으로써 골조 물량  골조공사비의 비 오차율을 일 수 있을 것으로 기 된다.

키워드 : 고층건물 골조공사비 수직수평요소 계계수 견 모델

근 하게 나타났으나 사례 C에서는 18%의 차이를 보 다. 

비용  물량 기반은 ±15%의 차이가 발생하 다. 용 사례

의 비교를 통해 본 연구에서 제시한 모델의 유용성을 확인할 

수 있다. 

case floor(hight)

gross

area

(m2)

cost per area (￦/m2)

actual
cost VHEM* HbRM** cost based quantity 

based

A 41F(134m) 24,568 261,855
285,860

(9.17%)

243,577

(-6.98%)

240,806

(-8.04%)

297,209

(13.50%)

B 54F(201m) 84,725 318,537
344,399

(8.12%)

331,816

(4.17%)

381,312

(19.71%)

371,460

(16.61%)

C 107F(508m) 380,692 622,155
668,443

(7.44%)

736,135

(18.32%)

736,328

(18.35%)

704,203

(13.19%)

* VHEM = Vertical and Horizontal based Estimation Model

** HbRM = Height based Regression Model

Table 11. comparison case with estimation model

5. 결론

건축공사비에서 높은 구성비를 차지하는 골조공사비는 

로젝트 진행 단계별로 요구되는 시 이 다르지만, 신속하고 

정확한 공사비를 산정하는 것이 요하다. 특히, 설계 기

단계에서 정확한 골조공사비의 측은 발주자, 설계자, 시

공자가 로젝트를 리하는데 요한 요소가 되며, 기단

계 공사비 측 뿐만 아니라 향후 공사비 변동  수정의 

지표가 될 수 있다. 이에 본 연구에서는 설계 기단계에서 

골조공사비를 측하는 방법에 있어서 오차의 범 를 이

고 설계단계별 추  리의 기  자료로 이용할 수 있는 

골조공사비 측모델을 개발하 다. 기존 골조공사비의 

측은 연면 당 비용  물량을 산정하는 방법을 활용하

으나, 본 연구는 요소구분에 의한 공사비 측을 하여 수

직과 수평을 구분하여 분석하 다. 요소분석을 통해 공사비 

측모델에 활용할 수 있는 계수를 도출하 다.

본 연구에서 개발한 요소에 의한 골조공사비 측모델은 

설계 완료 후에 한 번 견 하는 방식이 아니라 설계변경사

항을 반 한 공사비를 산정하여 추 리가 가능하다. 향후 

제시된 기 에 따라 데이터를 축척하고 활용함으로써 골조 

물량  골조공사비의 오차율을 일 수 있을 것으로 기

된다. 향후 고층건물 사례를 추가하여 통계 인 유의성을 

보다 확보하는 연구가 필요하다.
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